

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору № 1 від 31.01.2022

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Реконструкція нежитлового приміщення №69,
вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію».

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«14» 02 2023р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, уклали додаткову угоду до договору №1 від 31.01.2022(далі – Договір) про наступне.

1. Бюджетні зобов'язання на 2023 рік складають 34 834,28 грн..

2. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції:

«3.1.Вартість робіт з технічного нагляду за цим Договором складає **34 834,28 грн.** (Тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять чотири грн. 28 коп) без ПДВ, у тому числі бюджетні зобов'язання на 2023 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади - 34 834,28 грн.».

3. Внести зміни в розділ 7 Договору в частині реквізитів Замовника:

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1
UA168201720344231033400054659 банк
Державна казначейська служба України,
м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

4. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



М.П

Бихно М.В

ВІД ЗАМОВНИКА:



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток до Договору
№ 1 від 31.01.2022
з урахуванням додаткової угоди
№3 від 14.02.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта:

**«Реконструкція нежитлового приміщення №69,
вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію».**

<i>Види робіт (послуг)</i>	<i>Період виконання</i>	<i>Вартість, грн.</i>
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	лютий 2023 – травень 2023р.	34 834,28 грн.
ВСЬОГО		34 834,28 грн.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

М.П.