

5

**ДОДАТКОВА УГОДА №2**  
до договору № 17144а від 26.07.2023  
на здійснення авторського нагляду

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:  
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

18.01.2024.

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, в особі директора КУДРЯШОВА Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (далі разом – Сторони), уклали Додаткову угоду до договору № 17144а від 26.07.2023 (далі – Договір) про наступне.

1. Враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 7.2 Договору, Сторони домовилися :

- 1.1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік складають 170 880,00 грн.
- 1.2. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції

« 2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **395160,00 грн.** (триста дев'яносто п'ять тисяч сто шістьдесят грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 65860,00 грн., з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади:

освоєно у 2023 році - 130 296,00 грн.,  
бюджетні зобов'язання 2024 року - 170 880,00 грн.,  
бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 93 984,00 грн. (за умови фінансування).»

1.3. План - графік виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта викласти з урахуванням змін (Додаток 1).

1.4. Пункт 6.1 Договору викласти в редакції :  
«6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31.12.2025 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**  
Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»  
/ КУДРЯШОВ М.І.  
М.П.



**ВІД ЗАМОВНИКА:**  
Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
/ Катькін В.С.  
М.П.



Додаток №1  
до договору № 17144а від 26.07.2023  
з урахуванням додаткової угоди №2

18.01.2024

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».	2023 рік : липень - грудень	130296,00
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».	2024 рік : лютий - грудень	170880,00
3	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».	2025 рік	93984,00
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>395160,00</b>

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

КУДРЯШОВ М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:



Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
/ Катькін В.С.