

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 18153 від 26.03.2024
на проектно - вишукувальні роботи

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №14555 Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: вул. Вернадського, 141а/1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

м. Кривий Ріг

« 27 » 18 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець Курінний Сергій Вікторович (далі - ФОП Курінний С.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 070022 та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ 006749, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18153 від 26.03.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), Сторони дійшли згоди:

1.1. Внести зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт та викласти його в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №1
до Договору № 18153 від 26.03.2024р.
з урахуванням додаткової угоди №2
27.04. 2024р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №14555 Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської ради , розташованої за адресою: вул. Вернадського , 141а/1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість , грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування.	з моменту підписання договору	22.04.2024	22384,08	
			22.04.2024	180118,40	
2	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі	з моменту підписання договору	22.04.2024	103428,82	
3	Робочий проект. 1 етап	з моменту підписання договору	20.07.2024	238524,95	
4	Робочий проект. Розділи : Інклюзивність. Енергозбереження. ОВНС 1 етап	з моменту підписання договору	20.07.2024	40471,58	
5	Робочий проект 2 етап	20.07.2024	15.10.2024	556558,23	
6	Робочий проект. Розділи : Інклюзивність. Енергозбереження. ОВНС 2 етап	20.07.2024	15.10.2024	94433,68	
7	Експертиза проектної документації	20.07.2024	15.10.2024	61484,21	
	ВСЬОГО			1297403, 95	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.