

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору №17158 від 28.09.2021
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ.Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

«24» 11 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з тривалим погодженням планувальних рішень із балансоутримувачем об'єкта Сторони домовились внести зміни в договір №17158 від 28.09.2021 (далі - Договір).

1.1. У межах строку дії Договору подовжити термін виконання 1 етапу Робочого проєкта та викласти календарний план в редакції, що додається (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди - до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської
ради

 / Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

 / Шевченко А.О.

Додаток №1
до Договору № 17158 від 28.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №2

24. 11. 2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ. Т» Комunalного некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування. Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі.	з моменту підписання договору	15.11.2021р	354 821,63	
2	Робочий проект. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. I етап	з моменту підписання договору	03.12.2021р	269 931,62	
3	Робочий проект. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. II етап	23.11.2021р	23.12.2021р	629 840,46	
4	Експертиза проектної документації	23.11.2021р	23.12.2021р	43 718,40	
	ВСЬОГО			1 298 312,11	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.