

Додаткова угода № 10/1

до Договору підряду №10 від 28.04.2020 року
на будівництво об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«30» ЖОВТНЯ 2020 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»**, в особі директора **Водянка Дениса Юрійовича**, що діє на підставі Статуту зі змінами та протоколу загальних зборів учасників №08-10/20 від 08.10.2020, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, враховуючи додаткові обсяги робіт, які виникли під час виконання робіт та, які неможливо було передбачити під час розробки проекту будівництва, Сторони прийшли до згоди:

1.1 **Пункт 4** Договору викласти у наступній редакції:

«Підрядник розпочне виконання робіт з 18 травня 2020 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 31 грудня 2020 року».

1.2 Внести зміни у додаток №1 до Договору підряду №10 від 28.04.2020 р.

2. Всі інші умови Договору підряду №10 від 28.04.2020 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

3. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №10 від 28.04.2020 р.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

В.Є. Катькін

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

Д.Ю. Водянко



Handwritten signature in blue ink.

Додаток № 1
до Договору № 10/11
Договору підряду № 10
від "28" 04 2020 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання робіт на будівництво об'єкту:

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області"
(ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)

| № | Вид робіт | Всього з ПДВ, грн | Період (2020 рік) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|---|---|--------|
| | | | місяць | | | | | | | | | | | |
| | | | травень 4 | червень 5 | липень 6 | серпень 7 | вересень 8 | жовтень 9 | листопад 10 | грудень 11 | | | | |
| Розділ I. Будівельні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | загальнобудівельні роботи | 6 965 817,60 | 660 969,60 | 930 373,20 | 930 373,20 | 45 800,00 | 1 803 094,80 | 1 757 294,80 | 837 912,00 | - | - | - | - | - |
| 2 | водопостачання та каналізація. | 421 682,40 | - | - | 226 874,40 | 89 710,80 | 89 710,80 | 89 710,80 | 15 386,40 | - | - | - | - | - |
| 3 | опалення, вентиляція і кондиціонування повітря | 370 720,80 | - | - | 216 898,80 | 60 951,00 | 60 951,00 | 60 951,00 | 31 920,00 | - | - | - | - | - |
| 4 | електромонтажні роботи | 631 678,80 | - | - | 450 517,20 | 90 580,80 | 90 580,80 | 90 580,80 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | електроосвітлення | 418 807,20 | - | - | 158 814,00 | 123 538,80 | 123 538,80 | 123 538,80 | 12 915,60 | - | - | - | - | - |
| 6 | електроосвітлення зовнішнє (по фасаду) | 32 186,40 | - | - | 19 386,00 | 800,00 | 12 000,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | блискавкозахист | 125 212,80 | - | - | - | - | - | 40 762,80 | 84 450,00 | - | - | - | - | - |
| 8 | пожежну сигналізацію | 65 637,60 | - | - | 29 354,40 | 6 283,20 | 22 283,20 | 7 716,80 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | охоронна сигналізація | 30 198,00 | - | - | 22 162,80 | 1 207,20 | 6 000,00 | - | 828,00 | - | - | - | - | - |
| 10 | комп'ютерна мережа | 11 787,60 | - | - | 3 894,80 | 5 014,00 | 2 626,80 | - | 252,00 | - | - | - | - | - |
| 11 | улаштування вимощення, огорожі | 1 043 997,60 | - | 374 520,00 | 374 520,00 | 1 108,80 | 3 000,00 | 6 000,00 | 284 848,80 | - | - | - | - | - |
| 12 | малі архітектурні форми | 4 610,40 | - | - | - | - | - | 2 685,60 | 1 424,80 | - | - | - | - | 500,00 |
| | Всього по розділу I | 10 122 337,20 | 660 969,60 | 1 304 893,20 | 1 379 691,20 | 1 113 317,60 | 2 213 786,60 | 2 179 241,40 | 1 269 937,60 | 500,00 | | | | |
| Розділ II. Устаткування | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | водопостачання та каналізація, придбання устаткування, що монтується | 113 406,65 | - | - | - | - | - | 107 647,75 | 5 758,90 | - | - | - | - | - |
| 14 | опалення, вентиляція і кондиціонування придбання устаткування, що монтується | 590 307,44 | - | - | - | - | 295 153,72 | 295 153,72 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | електромонтажні роботи, придбання устаткування, що монтується | 225 417,00 | - | - | - | - | - | 223 237,40 | 2 179,60 | - | - | - | - | - |
| 16 | електроосвітлення, придбання устаткування, що монтується | 17 734,32 | - | - | - | - | - | 16 756,00 | 978,32 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 17 | пожежна стналізація, придбання устаткування, що монтується | 32 647,20 | - | - | - | - | - | 32 647,20 | - | - |
| 18 | охоронна сигналізація , придбання устаткування, що монтується | 7 435,68 | - | - | - | - | - | 7 226,34 | 209,34 | - |
| 19 | компютерна мережа, придбання устаткування, що монтується | 1 371,60 | - | - | - | - | - | 934,31 | 437,29 | - |
| 20 | малі архітектурні форми, придбання устаткування, що монтується | 41 192,51 | - | - | - | - | - | - | 41 192,51 | - |
| | Всього по розділу II: | 1 029 512,40 | - | - | - | - | - | 335 961,57 | 683 987,38 | 9 563,45 |
| | Всього: | 11 151 849,60 | 660 969,60 | 1 304 893,20 | 1 379 691,20 | 1 113 317,60 | 2 549 748,17 | 2 863 228,78 | 1 279 501,05 | 500,00 |

Замовник:
Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради
В.С. Катькін



Цірядник:
Директор ТОВ "МІТАЛІ ІНКОМ"
Д.Ю. Волянко



Голова Д.П. Іванюк