

Додаткова угода № 10/2

до Договору підряду №10 від 28.04.2019 року
на будівництво об'єкту:

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул.
Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області"

м. Кривий Ріг

«29» грудня 2020р.

Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення

та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Водянка Дениса Юрійовича, що діє на підставі Статуту зі змінами та протоколу загальних зборів учасників №08-10/20 від 08.10.2020, разом сторони, (далі – Сторони), уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **705 298,25 грн.** (сімсот п'ять тисяч двісті дев'яносто вісім гривень 25 коп.), у тому числі ПДВ – 117 549,71 грн.,

з яких: будівельні роботи – 695 734,80 грн. з ПДВ,
устаткування – 9 563,45 грн. з ПДВ,

і складають: **10 446 551,35 грн. з ПДВ,**

з яких: будівельні роботи – 9 426 602,40 грн. з ПДВ,
устаткування – 1 019 948,95 грн. з ПДВ.

2. Договірна ціна робіт по Договору підряду №10 від 28.04.2020р. (далі – Договір) зменшується на **705 298,25 грн.** (сімсот п'ять тисяч двісті дев'яносто вісім гривень 25 коп.), у тому числі ПДВ – 117 549,71 грн.,

з яких: будівельні роботи – 695 734,80 грн. з ПДВ,
устаткування – 9 563,45 грн. з ПДВ.,

і складає: **10 446 551,35 грн. з ПДВ,**

з яких: будівельні роботи – 9 426 602,40 грн. з ПДВ,
устаткування – 1 019 948,95 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у додаток №1 та додаток №2 до Договору, виклавши їх в новій редакції.

4. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

6. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

Додатки:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна

ЗАМОВНИК:

Б.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

І.Б. Макасеєв

ПІДРЯДНИК:

Директор
Товариство з обмеженою
відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»



Д.Ю. Водянка

Голова комісії Н.О. Жуковська

Додаток № 1 до ДУ № 1018 від 29.12.2020
до Договору підряду № 10
від "28" 04 2020 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
виконання робіт на будівництво об'єкту:

"Реконструкція приміщення під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружба, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."
(ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)

Вид робіт	Всього з ПДВ, грн	Період (2020 рік)												
		травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	грудень	місяць					
2	3	4	5	6	6	7	8	8						
Розділ I. Будівельні роботи														
Загальнобудівельні роботи	6 531 574,80	-	-	-	2 521 716,00	-	-	-	3 606 189,60	-	-	-	403 669,20	
Водопостачання та каналізація	406 296,00	-	-	-	226 874,40	-	-	-	179 421,60	-	-	-	-	
Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря	338 800,80	-	-	-	216 898,80	-	-	-	121 902,00	-	-	-	-	
Електромотажні роботи	631 678,80	-	-	-	450 517,20	-	-	-	181 161,60	-	-	-	-	
Електроосвітлення	425 277,60	-	-	-	178 200,00	-	-	-	247 077,60	-	-	-	-	
Електроосвітлення зовнішнє (по фасаду)	12 800,40	-	-	-	19 386,00	-	-	-	12 800,40	-	-	-	-	
Блисквокозакриет	73 801,20	-	-	-	-	-	-	-	40 762,80	-	-	-	33 038,40	
Пожезна сигналізація	65 637,60	-	-	-	29 354,40	-	-	-	36 283,20	-	-	-	-	
Охоронна сигналізація	29 370,00	-	-	-	22 162,80	-	-	-	7 207,20	-	-	-	-	
Комп'ютерна мережа	11 535,60	-	-	-	8 908,80	-	-	-	2 626,80	-	-	-	-	
Улаштування вимощення, огорожі	897 144,00	-	-	-	749 040,00	-	-	-	10 108,80	-	-	-	137 995,20	
Малі архітектурні форми	2 685,60	-	-	-	-	-	-	-	2 685,60	-	-	-	-	
Всього по розділу I	9 426 602,40	-	-	-	4 403 672,40	-	-	-	4 448 227,20	-	-	-	574 702,80	
Розділ II. Устаткування														
Вологостандання та каналізація, придбання устаткування, що монтується	107647,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107647,75	
Опалення, вентиляція і кондиціонування придбання устаткування, що монтується	590307,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590307,44	
Електромотажні роботи, придбання устаткування, що монтується	223237,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223237,4	
Електроосвітлення, придбання устаткування, що монтується	16 756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 756,00	
Пожезна сигналізація, придбання устаткування, що монтується	32 647,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 647,20	
Охоронна сигналізація , придбання устаткування, що монтується	7 226,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 226,34	
Комп'ютерна мережа, придбання устаткування, що монтується	934,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,31	
Малі архітектурні форми, придбання устаткування, що монтується	41 192,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 192,51	
Всього по розділу II:	1 019 948,95	-	-	-	4 403 672,40	-	-	-	5 468 176,15	-	-	-	574 702,80	



Підпис: _____
Директор ТОВ "МІТАЛІНКОМ"



Замовник: В.о. начальника управління економічного розвитку територій виконавчого Криворізької міської ради _____
І.Б. Макаєв

Листочек 5К6 Макаєв І.Б.

Додаток № 2

до Додаткової угоди № 10/2

від " 29 " 12 2020 р.

до Договору підяду № 10

від " 28 " квітня 2020 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПІДРЯДНИК: ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво: "Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."

(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної

Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	6 878 492,00	6 878 492,00	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	1 669 750,00	1 669 750,00	
		Вартість матеріальних ресурсів	4 969 679,00	4 969 679,00	
		Вартість експлуатації будівельних машин	239 063,00	239 063,00	
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	751 859,00	751 859,00	
		Всього прямі і загальновиробничі витрати	7 630 351,00	7 630 351,00	
3	Розрахунок	Витрати на захоронення будівельного сміття на полігоні	5 494,00		5 494,00
4	Розрахунок	Кошторисний прибуток (7,40 грн./люд.год.)	187 482,00	187 482,00	
5	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,38 грн./люд.год.)	35 005,00		35 005,00
		Разом по розділу I	7 858 332,00	7 817 833,00	40 499,00
6		Виключається вартість металобрухту від демонтажу	-2 830,00	-2 830,00	
		Всього без вартості металобрухту від демонтажу	7 855 502,00	7 815 003,00	40 499,00
7		Податок на додану вартість 20%	1 571 100,40		1 571 100,40
		Всього з урахуванням ПДВ	9 429 432,40	7 817 833,00	1 611 599,40
8		Виключається вартість металобрухту від демонтажу	-2 830,00	-2 830,00	
		Всього по розділу I	9 426 602,40	7 815 003,00	1 611 599,40
9		Розділ II. Устаткування			
		Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтується	849 957,46		
		Разом по розділу II	849 957,46		
10		Податок на додану вартість 20%	169 991,49		
		Всього по розділу II	1 019 948,95		
		Всього договірна ціна (р.I+р.II)	10 446 551,35		

Замовник

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

І.В. Макасеєв

Підрядник

Директор ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

Д.Ю. Водянко



Красуцька Н.Б.