

ДОДАТКОВА УГОДА №5
до Договору №1 від 28.05.2019
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015: 45200000-9 — Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 26 » 12 2021 р.

Фізична особа – підприсмець Головін Є.М., що іменується в подальшому Виконавець, в особі Головіна Євгена Михайловича, платника єдиного податку, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькін Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в Календарний план до Договору №1 від 28.05.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкту «**Реконструкція нежитлового приміщення, вбудованого в нежитлову будівлю літ. «А-1» під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**». (Додаток 1).

2. З усіх інших питань Сторони керуються умовами Договору №1 від 28.05.2019 та Додаткових угод до нього.

3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №1 від 28.05.2019, складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і діє до моменту закінчення Договору.

Додатки до цієї Додаткової угоди:
- Календарний план.



ВІД ЗАМОВНИКА:
Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради / Катькін В.Є.



ВІД ВИКОНАВЦЯ:
ФОП Головін Є.М.
Головін Є.М.

Додаток №1
до Договору № 1 від 28.05.2019
з урахуванням Додаткової угоди №5

26.12.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція нежитлового приміщення, вбудованого в нежитлову будівлю літ. «А-1» під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

| № з/п | Найменування робіт | Термін виконання | | Вартість робіт без ПДВ, грн. | Примітка |
|-------|---|-------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| | | Початок | Закінчення | | |
| 1 | Збір вихідних даних | з моменту підписання договору | 20.12.2021 | 7778,84 | |
| 2 | Топографо-геодезичні вишукування | з моменту підписання договору | 15.07.2019 | 16450,35 | |
| 3 | Інженерно-геологічні вишукування | з моменту підписання договору | 01.07.2019 | 131401,69 | |
| 4 | Роботи з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі | з моменту підписання договору | 01.07.2019 | 24963,43 | |
| 5 | Обмірні роботи | з моменту підписання договору | 01.07.2019 | 17395,79 | |
| 6 | Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий проект | | | | |
| | 1 етап | 01.10.2019 | 16.12.2019 | 191840,40 | |
| | 2 етап | 10.01.2020 | 20.12.2021 | 287754,24 | |
| 7 | Експертиза проектної документації | 01.02.2020 | 20.12.2021 | 14934,52 | |
| 8 | Виконання функцій замовника | 01.02.2020 | 20.12.2021 | 4908,63 | |
| | ВСЬОГО | | | 697427,89 | |

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.С.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

ФОП Головін Є.М.



Головін Є.М.