

Додаткова угода № 9/2
до Договору підяду №9 від 15.09.2020 року
на будівництво об'єкту:
«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«26» квітня 2021 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення,**

та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», в особі директора Козинця Андрія Аполінарійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підяду №9 від 15.09.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. З метою приведення договірної ціни до фактичного обсягу видатків Замовника, відповідно до пункту 1 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпункту 1 пункту 83 Договору, Сторони домовились зменшити обсяги закупівлі згідно Договору на 10 714 608,00 грн., відповідно пункт 9 Договору викласти в наступній редакції:

«Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: **30 027 871,20 грн. (тридцять мільйонів двадцять сім тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 20 копійок)**, у тому числі **ПДВ – 5 004 645,20 грн.,**

у тому числі: будівельні роботи – 29 869 362,00 грн. з ПДВ,
устаткування – 158 509,20 грн. з ПДВ.

Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою складають **28 794 783,60 грн. (двадцять вісім мільйонів сімсот дев'яносто чотири тисячі сімсот вісімдесят три гривні 60 копійок)**, у тому числі **ПДВ – 4 799 130,60 грн.,**

з яких: будівельні роботи – 28 636 274,40 грн. з ПДВ,
устаткування – 158 509,20 грн. з ПДВ».

2. У зв'язку з розподілом видатків бюджету Криворізької міської територіальної громади по Управлінню капітального будівництва, затвердженого рішенням Криворізької міської ради від 23.12.2020 № 6 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік», та враховуючи помісячний план бюджетних асигнувань на 2021 рік, Сторони прийшли до згоди продовжити строк виконання робіт у межах строку дії Договору і викласти пункт 4 Договору в наступній редакції:

«Підрядник розпочне виконання робіт з 01 жовтня 2020 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 17 грудня 2021 року».

2.1. Внести зміни у Додаток №1 до Договору.

3. У зв'язку із внесенням змін у банківські реквізити Сторін, Сторони домовились внести зміни до розділу «Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки» Договору, виклавши його в наступній редакції:

Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101
UA128201720344241019100054659
банк Державна казначейська
служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

ГЕНПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»
вул. Галенка, 9, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50086
UA943510050000026003878944769
в АТ «УКРСИББАНК», м. Київ
ЄДРПОУ 35230309

UA028201720355349117700702107
банк Державна казначейська служба
України, м. Київ

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додатки:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна робіт

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Д.Ю. Зельцер



ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»

А.А. Козинець



А.А. Козинець

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період														
		2020 рік						2021 рік								
		Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021	Липень 2021	Серпень 2021	Вересень 2021	Жовтень 2021	Листопад 2021	Грудень 2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Підготовка території	375 025,20	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	35 000,00	45 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00	55 000,00	30 025,20
Загальнобудівельні роботи	25 806 318,00	-	-	1 110 265,20	-	-	-	-	1 200 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	796 052,80
Електротехнічні рішення	1 503 642,00	-	-	122 822,40	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	80 819,60
Електротехнічні рішення, придбання устаткування	158 509,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	68 509,20	-	-
Близькозахист	304 246,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	154 246,80	-	-
Вогнезахист	1 206 309,60	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	106 309,60
Зливово-каналізація	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лотки водовідвідні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Благоустрій території	296 115,60	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 115,60	-
Будівельні роботи	377 704,80	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	47 704,80	-
Малі архітектурні форми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання малих архітектурних форм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Озеленення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	30 027 871,20	0,00	0,00	1 233 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	2 685 000,00	3 565 000,00	5 935 000,00	6 175 000,00	4 877 756,00	3 138 820,40	1 013 207,20
			1 233 087,60								28 794 783,60					

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Директор

Додаток №2

до Додаткової угоди № 912
від "26" квітня 2021 р.
до Договору підряду № 9
від "15" вересня 2020 р.

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛ ІНВЕСТСТРОЙ"

ДОГОВІРНА ЦІНА

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу "Палац культури "Мистецький" Криворізької міської ради, а саме будівлі "Палац культури літ." А-1, 2, 3", літ. "Б", відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»
(найменування об'єкта)

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	21 444 203,00	21 444 203,00	-
		у тому числі	-	-	-
		Заробітна плата	5 771 526,00	5 771 526,00	-
		Вартість матеріальних ресурсів	14 715 418,00	14 715 418,00	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	957 259,00	957 259,00	-
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	2 705 399,00	2 705 399,00	-
3	Розрахунок	Вартість використання відвалів будівельного сміття	30 886,00	-	30 886,00
4		Разом	24 180 488,00	24 149 602,00	30 886,00
		Прибуток (6,8 грн/люд.год.)	601 792,00	601 792,00	-
5		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (1,23 грн/ люд.год.)	108 855,00	-	108 855,00
		Разом по розділу І	24 891 135,00	24 751 394,00	139 741,00
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	4 978 227,00	-	4 978 227,00
		Всього по розділу І	29 869 362,00	24 751 394,00	5 117 968,00
7		Розділ ІІ. Устаткування			
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	132 091,00		
		Разом по розділу ІІ	132 091,00		
8	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	26 418,20		
		Всього по розділу ІІ	158 509,20		
		Всього договірна ціна (р.І+р.ІІ)	30 027 871,20		

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Д.Ю.Зельцер



ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ "АЛ ІНВЕСТСТРОЙ"

А.А.Кодинець

