

Додаткова угода № 32/3

до Договору підряду №32 від 24.02.2020 року

на будівництво об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6» по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»

м. Кривий Ріг

«26» квітня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення,

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»**, в особі директора **Кодинця Андрія Аполінарійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №32 від 24.02.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. Керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 3 Договору, Сторони домовились зменшити обсяги закупівлі згідно Договору на 153 266,40 грн., відповідно пункт 9 Договору викласти в наступній редакції:

«Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: **12 604 122,00 грн.** (дванадцять мільйонів шістьсот чотири тисячі сто двадцять дві гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ – **2 100 687,00 грн.**,

у тому числі: будівельні роботи – 12 120 022,80 грн. з ПДВ,
устаткування – 484 099,20 грн. з ПДВ.

Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою складають **896 021,45 грн.** (вісімсот дев'яносто шість тисяч двадцять одна гривня 45 копійок), у тому числі ПДВ – **149 336,91 грн.**,

з яких: будівельні роботи – 857 935,86 грн. з ПДВ,
устаткування – 38 085,59 грн. з ПДВ.»

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додатки:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна робіт

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Д.Ю.Зельцер



ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»

А.А. Кодинець



Гелманенко Н.В.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" до вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»
(ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період																
		2020 рік						2021 рік										
		Березень 2020	Квітень 2020	Травень 2020	Червень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Листопад 2021					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Демонтажні роботи	10 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 699,59	-	-	-	824,41	-	-	-
Вертикальне планування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Загальбудівельні роботи	9 014 413,20	-	-	-	4 200 000,00	-	-	2 068 713,92	-	-	2 585 508,14	-	-	-	100 191,14	-	-	60 000,00
Вогнезахист повітроводів	16 136,40	-	-	-	-	-	-	7 525,20	6 788,40	-	-	-	-	-	1 822,80	-	-	-
Технологічне обладнання	236 722,80	-	-	-	-	-	-	-	216 276,64	-	-	-	-	-	20 446,16	-	-	-
Вологопостачання та каналізація	409 612,80	-	-	-	-	-	-	-	327 796,55	-	-	-	-	-	81 816,25	-	-	-
Опалення та вентиляція	772 989,60	-	-	-	-	31 127,59	-	225 873,60	383 214,45	-	-	-	-	-	52 773,96	-	-	80 000,00
Електроосвітлення	549 000,11	-	-	-	-	174 409,66	54 704,44	-	-	244 116,01	-	-	-	-	75 770,00	-	-	-
Електромонтажні роботи	413 906,29	-	-	-	-	111 272,94	64 056,58	-	-	227 688,97	-	-	-	-	10 887,80	-	-	-
Охоронна сигналізація	165 900,00	-	-	-	-	-	-	71 968,80	41 974,08	3 456,00	-	-	-	-	48 501,12	-	-	-
Пожарна сигналізація	158 283,60	-	-	-	-	-	-	66 046,80	69 220,87	1 802,40	-	-	-	-	21 213,53	-	-	-
Пожарна сигналізація (оповіщення)	23 672,33	-	-	-	-	-	-	4 690,80	13 557,53	-	-	-	-	-	5 424,00	-	-	-
Внутрішня комп'ютерна мережа	98 860,87	-	-	-	-	-	-	53 768,40	15 946,75	-	-	-	-	-	9 145,72	-	-	20 000,00
Монтаж системи зв'язку (внутрішня телефонізація)	78 937,20	-	-	-	-	-	-	48 794,40	2 850,00	-	-	-	-	-	27 292,80	-	-	-
Система зв'язку (внутрішня телефонізація)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відеостереження	169 503,60	-	-	-	-	-	-	63 127,20	64 487,05	-	-	-	-	-	41 889,35	-	-	-
Зовнішні мережі вологопостачання і каналізації	75 921,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 921,60	-	-	-
Монтаж системи зв'язку (зовнішня телефонізація)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж контура блискавозахисту	49 534,80	-	-	-	-	-	-	17 866,80	20 353,20	-	-	-	-	-	1 314,80	-	-	10 000,00
Улаштування вимощення та тротуарів	229 022,40	-	-	-	-	-	-	-	-	199 403,03	-	-	-	-	29 619,37	-	-	-
Озеленення	131 180,40	-	-	-	-	-	-	-	-	10 013,76	-	-	-	-	21 166,64	-	-	100 000,00
Всього	12 604 122,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	316 810,19	118 761,02	2 628 375,92	1 079 181,72	88 542,20	3 276 429,50	0,00	0,00	0,00	626 021,45	0,00	0,00	270 000,00
							11 708 100,55								896 021,45			



Зубина І. А.

Додаток №2
до Додаткової угоди № 32/3
від " 26 " квітня 2021 р.
до Договору підяду № 32
від " 24 " лютого 2020 р.

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛ ІНВЕСТСТРОЙ"

ДОГОВІРНА ЦІНА

«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»
(найменування об'єкта)

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	8 742 856,00	8 742 856,00	-
		у тому числі	-	-	-
		Заробітна плата	2 193 062,00	2 193 062,00	-
		Вартість матеріальних ресурсів	6 288 075,00	6 288 075,00	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	261 719,00	261 719,00	-
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	1 016 542,00	1 016 542,00	-
3	Розрахунок	Вартість використання відвалів будівельного сміття	40 402,00	-	40 402,00
4		Разом	9 799 800,00	9 759 398,00	40 402,00
		Прибуток (7,4 грн/люд.год.)	253 034,00	253 034,00	-
5		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (1,38 грн/ люд.год.)	47 185,00	-	47 185,00
		Разом по розділу I	10 100 019,00	10 012 432,00	87 587,00
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	2 020 003,80	-	2 020 003,80
		Всього по розділу I	12 120 022,80	10 012 432,00	2 107 590,80
7		Розділ II. Устаткування			
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	403 416,00		
		Разом по розділу II	403 416,00		
8	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	80 683,20		
		Всього по розділу II	484 099,20		
		Всього договірна ціна (р.I+р.II)	12 604 122,00		

ЗАМОВНИК:

Заступник Начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Д.Ю.Зельцер

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ "АЛ ІНВЕСТСТРОЙ"



А.А.Кодинець

Красуцька Н.Б.