

Додаткова угода № 3
до Договору № 17144 від 01.06.2021 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

20.12.2021 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, надалі іменоване «Виконавець», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку зі змінами вихідних даних на проектування, внести зміни в Договір № 17144 від 01.06.2021 року на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту: **«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»:**

1.1. У межах строку дії цього Договору подовжити терміни коригування робочого проекту та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. З усіх інших питань Сторони керуються умовами Договору № 17144 від 01.06.2021 року та підтверджують свої зобов'язання по них.

3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17144 від 01.06.2021 року.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко А.О.



ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради

Катькін В.Є.



Додаток
до Додаткової угоди № 3 від 20.09.2021 р.
до Договору № 17144 від 01.06.2021 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 3
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту по об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування Інженерно-геологічні вишукування.	З моменту підписання договору	25.06.2021	89 807,39	
2	Робочий проект. Генплан. Зовнішнє електропостачання. Енергетичний паспорт будівництва. ОВНС. Очисні споруди 1 етап 2 етап	З моменту підписання договору	10.12.2021	216 165,97	
		З моменту підписання договору	22.12.2021	504 387,29	
3	Експертиза проектної документації	10.12.2021	22.12.2021	123 552,00	
ВСЬОГО				933 912,65	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцівільпроект»
Відповідальний за виконання

Шевченко А.О.



Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

