

**Додаткова угода № 3**  
до Договору № 17016 від 29.03.2021 року  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(45212000-6 – Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів,  
закладів тимчасового розміщення та ресторанів)

м. Кривий Ріг

22.09.2021 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку із виникненням питань, що потребують урегулюванню у судовому порядку, внести зміни в календарний план до Договору № 17016 від 29.03.2021 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «**Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006**»:

1.1. У межах строку дії цього Договору подовжити терміни виконання проектно-кошторисної документації та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. З усіх інших питань Сторони керуються умовами Договору № 17016 від 29.03.2021 року та підтверджують свої зобов'язання по них.

3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору № 17016 від 29.03.2021 року.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької  
міської ради



Шевченко А.О.



Катькін В.Є.

Виконавець: ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 3

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

«Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проект. Коригування. 1 етап	З моменту підписання договору	01.04.2021	230 315,69	
2	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проект. Коригування. 2 етап	З моменту підписання договору	16.04.2021	537 403,28	
3	Експертиза ескізного проекту	01.04.2021	16.04.2021	345 168,00	
4	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 1 етап	З моменту підписання договору	10.12.2021	345 473,54	
5	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 2 етап	З моменту підписання договору	22.12.2021	806 104,93	
6	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Проект	З моменту підписання договору	10.12.2021	256 095,81	
7	Еспертиза стадії проект	10.12.2021	22.12.2021	575 280,00	
8	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Робоча документація	22.12.2021	24.12.2021	1 919 297,46	
9	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія – Робоча документація	22.12.2021	24.12.2021	657 148,14	
	<b>У С Ь О Г О</b>			<b>5 672 286,85</b>	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор  
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.