

## ДОДАТКОВА УГОДА №3

до Договору № 29.03.18-1к від 18.03.2021

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу»**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

« 22 » 10 2021р.

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Фізична особа – підприємець Шишло Олег Анатолійович** в особі Шишла Олега Анатолійовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2 227 000 0000 014439 від 13.12.2005, з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду до договору №29.03.18-1к від 18.03.2021 ( далі – Договір) про наступне.

1. Враховуючи фактичну вартість будівельних робіт на об'єкті, внести зміни в Договір.

1.1. Загальна вартість авторського нагляду та бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на 12 789,47 грн. і складають **32684,21 грн.** (Тридцять дві тисячі шістьсот вісімдесят чотири грн. 21 коп.)

1.2. План-графік виконання робіт з авторського нагляду та Кошторис витрат викласти в редакції, що додається. (Додаток 1, Dodatok 2).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Ця додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

**Катькін В.Є.**

М.П.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**



**Шишло О.А.**

Додаток 1 до Договору  
№ 29.03.18-1к від 18.03.2021  
з урахуванням додаткової угоди №3  
22.10.2021

Найменування організації Виконавця: Фізична особа-підприємець Шишло Олег Анатолійович

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту:

**«Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу»**

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу».	березень 2021р. – жовтень 2021р.	32 684,21
	<b>ВСЬОГО:</b>		<b>32 684,21</b>

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**



/ Шишло О.А.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток 2 до Договору  
№ 29.03.18-1к від 18.03.2021  
з урахуванням додаткової угоди №3  
22.10.2021

## Кошторис витрат

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу».**

Найменування організації Виконавця: Фізична особа-підприємець Шишло Олег Анатолійович

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

№ з/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кількість люд.-днів	Кошторисна вартість на 1 люд.-день (грн.)	Всього (грн.)
		кількість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Авторський нагляд (Зміна № 3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3)		Група авторського нагляду	23	1350,00	31050,00

Всього по кошторису, грн.	31050,00
Єдиний податок, грн.	1634,21
Разом, грн.	32684,21

**32684,21 грн.** (Тридцять дві тисячі шістсот вісімдесят чотири грн. 21 коп.)

ФОП



Шишло О.А.