

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору № 17144а від 03.02.2021 р.

на здійснення авторського нагляду
під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

24.12.2021 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, (надалі – Замовник), в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», (надалі - Виконавець), в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом – Сторони, уклали Додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, внести зміни в Договір №17144а від 03.02.2021 на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта.

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на 17820,00 грн. і складають 72900,00 грн.

1.2. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції :
«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **147 420,00 грн.** (Сто сорок сім тисяч чотириста двадцять грн..00 коп.), в тому числі ПДВ 24570,00 грн., з них бюджетні зобов'язання 2021 року - **72 900,00 грн.** бюджетні зобов'язання 2022 року - 74 520,00 (за умови фінансування)»

1.3. Протокол узгодження договірної ціни, План-графік та Кошторис витрат на виконання робіт з авторського нагляду на 2021 рік викласти в редакції та що додається (Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №1
до договору № 17144а від 03.02.2021
з урахуванням додаткової угоди №3

24.12.2021

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту :

**"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"**

за договором №17144а від 03.02.2021

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

147 420,00 грн. (Сто сорок сім тисяч чотириста двадцять грн..00 коп.) , в тому числі ПДВ 24570,00 грн.,
з них бюджетні зобов'язання 2021 року - **72 900,00 грн.**
бюджетні зобов'язання 2022 року - 74520,00 (за умови фінансування)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №2
до договору № 17144а від 03.02.2021
з урахуванням додаткової угоди №3

24.12.2021

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту:

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1»
Криворізької міської ради
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область»**

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"	липень - грудень 2021 р.	45
2	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"	березень - травень 2022 р.	46
ВСЬОГО:			91

Керівник організації Замовника

МП

Керівник проєктної організації

МП

Головний архітектор проєкту

МП

(підпис)

Катькін В.Є.

(підпис)

Шевченко А.О.

(підпис)

Брижатенко О.І.

Додаток № 3
до Договору № 17144а від 03.02.2021 р.
ДПН 3 24.12.2021

Кошторис витрат

на виконання робіт з авторського нагляду

по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул.
Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» 2021 рік

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кількість люд.- днів	Кошторисна вартість на 1 люд.- день (грн.)	Всього (грн.)
		кількість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Авторський нагляд (Зміна № 3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3)	2	група авторського нагляду	45	1 350	60 750,00

Всього по кошторису, грн.	60 750,00
ПДВ (20%), грн.	12 150,00
Разом, грн.	72 900,00

72 900,00 грн. (сімдесят дві тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.)

Директор

Кошторис склав



Шевченко А.О.

Кучер Л.Ф.