

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 19014к від 31.03.2025
на виконання проектно-вишукувальних робіт

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84
Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропет-
ровська обл.»**

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

м. Кривий Ріг

«25» 14 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора КУРІННОГО Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19014к від 31.03.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони домовилися подовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток №1
до Договору № 19014к від 31.03.2025
з урахуванням додаткової угоди №1
25.04.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування проектно -кошторисної документації для об'єкта

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84
Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова , 57,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість , грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Коригування проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проєкт»	з моменту підписання Договору	23.05.2025	138 583,32	
2	Експертиза проектної документації для будівництва	13.05.2025	23.05.2025	59 509,49	
	ВСЬОГО			198 092,81	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

[Handwritten signature]