

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору №17180а від 22.10.2024
на здійснення авторського нагляду

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних
конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.». (1-а черга)**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

25.04. 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ : Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку. (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №17180а від 22.10.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни в календарний графік виконання робіт з авторського нагляду та вкласти його в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

_____ / Кудряшов М.І.



ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

_____ / Зельцер Д.Ю.



Додаток 1 до Договору
№ 17180а від 22.10.2024
з урахуванням додаткової угоди
№3 від 25.04.2025

Найменування Виконавця: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

під час будівництва об'єкта

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій
пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.». (1-а черга)

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт		Вартість, грн.
		Початок	Закінчення	
1	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта	Лютий 2025 р.	Травень 2025р.	42 720,00
	В С Ь О Г О :			42 720,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельнер Д.Ю.