

**Додаткова угода № 7/2
до Договору підряду №7 від 29.07.2020 року**

на будівництво об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

м. Кривий Ріг

«25» березня 2021р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **виконуючого обов'язки начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 18.03.2021 №162-к, що діє на підставі Положення,

та **Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»**, в особі **директора Кодинця Андрія Аполінарійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №7 від 29.07.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою складають **52 233 440,92 грн. (п'ятдесят два мільйона двісті тридцять три тисячі чотириста сорок гривень 92 копійки)**, у тому числі **ПДВ – 8 705 573,49 грн.**, з яких: будівельні роботи – 43 298 632,10 грн. з ПДВ, устаткування – 8 934 808,82 грн. з ПДВ.

2. У зв'язку з розподілом видатків міського бюджету по Управлінню капітального будівництва, затвердженого рішенням Криворізької міської ради від 23.12.2020 № 6 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік», та враховуючи помісячний план бюджетних асигнувань на 2021 рік, Сторони прийшли до згоди продовжити строк виконання робіт у межах строку дії Договору і викласти пункт 4 Договору в наступній редакції:

«Підрядник розпочне виконання робіт з 17 серпня 2020 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 17 грудня 2021 року».

2.1. Внести зміни у Додаток №1 до Договору.

3. У зв'язку із внесенням змін у банківські реквізити Сторін, Сторони домовились внести зміни до розділу «Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки» Договору, виклавши його в наступній редакції:

Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101
UA558201720344291014100054659
банк Державна казначейська
служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

ГЕНПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»
вул. Галенка, 9, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50086
UA943510050000026003878944769
в АТ «УКРСИББАНК», м. Київ
ЄДРПОУ 35230309

UA028201720355349117700702107
банк Державна казначейська служба
України, м. Київ

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

І.Б. Макасеєв



ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»

А.А. Кодинець



Макасеєв І.Б.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

ДК021:2015:45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість грн і ПДВ	2020 рік												2021 рік				
		Період												Період				
		Серпень 2020	Вересень 2020	Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021	Листопад 2021	Жовтень 2021	Вересень 2021	Серпень 2021	Листопад 2021	Грудень 2021
Загальнобудівельні роботи	46 605 150,00	-	-	-	11 332 185,60	2 920 301,92	-	-	9 800 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	2 902 326,90	-	1 352 662,48
Придбання устаткування, що монтується (ліфти, електричний ліфтаметр)	2 902 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 902 326,90	-	-	-	-	-
Заміна ліфтів	700 891,20	-	-	-	-	103 122,00	-	-	-	-	-	-	597 769,20	-	-	-	-	-
Пусконаладочні роботи (ліфти)	620 716,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620 716,80	-	-	-	-	-
Електроmontажні роботи придбання устаткування, що монтується	57 991,20	-	-	-	-	-	-	-	57 991,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Електроmontажні роботи	4 140 513,60	-	-	-	667 814,40	350 784,00	-	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00
Пожарна сигналізація та система оповіщення-придбання устаткування, що монтується	387 381,60	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	87 381,60	-	-	-
Пожарна сигналізація та система оповіщення	384 902,40	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	34 902,40	-	20 000,00
Пусконаладочні роботи — пожежна сигналізація та система оповіщення	15 043,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 043,20
Блакискозмет	52 198,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 198,80	-	-	-	-	-
Придбання устаткування сантехнічних систем, що монтується	5 708 523,60	-	-	-	-	121 413,58	-	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	500 000,00	2 487 110,02	-	500 000,00	-
Системи водопостачання і каналізації	2 563 993,20	-	-	-	-	651 439,40	-	500 000,00	500 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	263 993,20	50 000,00	48 560,60	-	50 000,00	150 000,00
Системи опалення, вентиляції та кондиціонування	4 566 334,80	-	-	-	-	373 406,98	-	250 000,00	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	-	1 500 000,00	-	692 927,82	-	-	-
Пусконаладочні роботи по вентиляції та кондиціонуванню	47 942,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 942,40
Всього	68 753 908,80	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	4 520 462,88	0,00	10 500 000,00	5 257 991,20	3 850 000,00	3 850 000,00	4 720 000,00	9 957 004,00	7 070 000,00	6 622 797,64	2 647 942,40	2 647 942,40	1 607 705,68

В.О. наразі виконує управління капітального будівництва виванному Криворізької міської ради

ЗАМОВНИК:
Директор ТОВ «АЛІНВЕСТСТРОЙ»



Handwritten signature and initials.