

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору №1 від 18.10.2024

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1-а черга)

(ДК 021:2015:71520000-9 — Технічний нагляд з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«25» 04 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, і **ВИКОНАВЕЦЬ:** фізична особа - підприємець **Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 18.10.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 7.3 Договору, враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди :

1. Внести зміни в календарний план здійснення технічного нагляду та викласти його в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

/  / **Бихно М.В.**
(підпис)
М.П. 

ВІД ЗАМОВНИКА :

 / **Зельцер Д.Ю.**
(підпис)
М.П. 



Додаток 1 до Договору
до договору №1 від 18.10.2024
з урахуванням додаткової угоди
№3 від 25.04.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій
пошкодженого житлового будинку
за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» . (1-а черга)**


Види робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	2025 рік : лютий - травень	69 738,13
ВСЬОГО		69 738,13

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

/  Бихно М.В.
(підпис)
М.П.



ВІД ЗАМОВНИКА :

/  Зельцер Д.Ю.
(підпис)
М.П.

