

ДОДАТКОВА УГОДА №2

до договору № 5069/12227 від 25.06.2020 р.
на здійснення авторського нагляду

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

« 28 » 09 2021 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

За згодою Сторін внести зміни в Договір №5069/12227 від 25.06.2020р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «**Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Сакаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000**».

1.1. Зменшити загальну вартість авторського нагляду за Договором на **550800,00 грн.** (П'ятсот п'ятдесят тисяч вісімсот гривень 00 коп.)

2. Договір №5069/12227 від 25.06.2020р. вважати таким, що припинив свою дію.

3. З моменту набрання чинності цією Додатковою угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору, припиняються.

Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та обов'язками і не мають претензій одна до одної.

4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання, складена в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №5069/12227 від 25.06.2020р.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.