

8

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
до договору №1 від 04.12.2023  
на проєктно - вишукувальні роботи

«Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW)»

( ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

« 10 » 01 2024 р.

**ЗАМОВНИК :** **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі начальника управління **КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича** , що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ :** **Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК Криворіжелектромонтаж»** в особі директора **КУЛЕМІНА Владислава Васильовича**, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 04.12.2023.

1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік складають 346 722,36 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади.

2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані РОБОТИ ЗАМОВНИК зобов'язується сплатити ВИКОНАВЦЮ відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2) **451 795,87 грн.** (чотириста п'ятдесят одна тисяча сімсот дев'яносто п'ять гривень 87 коп.), у тому числі ПДВ 75 299, 31 грн. з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади:

- освоєно у 2023 рік - **105073,51.**,
- бюджетні зобов'язання на 2024 рік – 346 722,36 грн.».

3. Протокол узгодження договірної ціни викласти в редакції, що додається (Додаток 1).

4. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж»



/ Кулемін В.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №1  
до Договору № 1 від 04.12.2023  
з урахуванням додаткової угоди №1  
від 10.01. 2024р.

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

за договором № 1 від 04.12.2023.

Ми, що підписалися нижче,

**ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі начальника управління **КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК Криворіжелектромонтаж»** в особі директора **КУЛЕМІНА Владислава Васильовича**, що діє на підставі Статуту, з другого боку

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі:

**451 795,87 грн.** (чотириста п'ятдесят одна тисяча сімсот дев'яносто п'ять гривень 87 коп.), у тому числі ПДВ 75 299, 31 грн. з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади:

- освоєно у 2023 рік - **105073,51.**,
- бюджетні зобов'язання на 2024 рік – 346 722,36 грн.».

на виконання проектно-вишукувальних робіт, у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації для об'єкта:

«Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW)»

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж»



/ Кулемін В.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.