

0

Додаткова угода № 1
до Договору № 17027а від 03.03.2020 року
на здійснення авторського нагляду

м. Кривий Ріг

31.12.2020 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі виконуючого обов'язки начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови № 549-к від 11.12.2020 року, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни до Договору № 17027а від 03.03.2020 року на здійснення авторського нагляду по об'єкту: «**Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067**»

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання 2020 року на 21 060,00 грн. (двадцять одна тисяча шістдесят грн. 00 коп.).

1.2. Доповнити до Договору Кошторис витрат № 1а (Додаток №3).

1.3. Пункт 2.1. викласти в наступній редакції:

«2.1. Вартість Робіт за Договором встановлюється в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **97 200,00 грн. (дев'яносто сім тисяч двісті грн. 00 коп.)** у т. ч. ПДВ - 16 200,00 грн.

з них бюджетні зобов'язання 2020 року – 76 140,00 грн. (сімдесят шість тисяч сто сорок грн. 00 коп.)

бюджетні зобов'язання 2021 року – 21 060,00 грн. (двадцять одна тисяча шістдесят грн. 00 коп.) за умови фінансування».

1.4. Пункт 6.1. викласти в наступній редакції:

«6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань».

2. Внести зміни в додатки Договору № 17027а від 03.03.2020 року: протокол узгодження договірної ціни (Додаток №1), план-графік (Додаток №2).

3. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17027а від 03.03.2020 року та Додатковою угодою.

4. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17027а від 03.03.2020 року.

5. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №2 План-графік №1.
- Додаток №3 Кошторис витрат № 1а.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ВІД ЗАМОВНИКА:



ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту :

«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»

за договором № 17027а від 03.03.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – в.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Макасеєв І.Б.
(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О.
(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

97 200,00 грн. (дев'яносто сім тисяч двісті грн. 00 коп.) у т. ч. ПДВ - 16 200,00 грн.

з них бюджетні зобов'язання 2020 року – 76 140,00 грн. (сімдесят шість тисяч сто сорок грн. 00 коп.)

бюджетні зобов'язання 2021 року – 21 060,00 грн. (двадцять одна тисяча шістдесят грн. 00 0 коп.) за умови фінансування.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко А.О.

Від замовника:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.



Виконавець: ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК №1

здійснення робіт з авторського нагляду по об'єкту:
«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»	березень - грудень 2020 р.	47
2	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»	березень 2021 р.	13
ВСЬОГО:			60

* Строки відвідування об'єкту мають відповідати затвердженому Замовником календарному плану виконання будівельних робіт та його етапам..

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



Шевченко А.О.

Від замовника:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Макасеєв І.Б.

Кошторис витрат №1а
на здійснення авторського нагляду

по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067» (2020 рік).

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кількість люд.-днів	Кошторисна вартість на 1 люд.-день (грн.)	Всього (грн.)
		кількість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Авторський нагляд (Зміна № 3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3)	4	Г І П та члени авторського нагляду	47	1 350	63 450,00

Всього по кошторису, грн.	63 450,00
ПДВ (20%), грн.	12 690,00
Разом, грн.	76 140,00

76 140,00 (сімдесят шість тисяч сто сорок грн. 00 коп.)

Директор

Шевченко А.О.

Кошторис-склав

Кучер Л.Ф.

