

## ДОДАТКОВА УГОДА №3

до Договору №5066/12490 від 21.05.2020

на здійснення авторського нагляду  
під час будівництва об'єкту

### «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

29.12.2021 р.

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»**, що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі в.о. директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, внести зміни в Договір №5066/12490 від 21.05.2020р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта.

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на 12 960,00 грн і складають 27 540,00 грн.

1.2. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції:

«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **89 100,00 грн** (Вісімдесят дев'ять тисяч сто гривень 00 коп), в тому числі ПДВ 14 850,00 грн.,

з них освоєно у 2020 році - 48 600,00 грн.

бюджетні зобов'язання 2021 року - **27 540,00 грн.**

бюджетні зобов'язання 2022 року - 12 960,00 грн. (за умови фінансування)»

1.3. Пункт 6.1. викласти в іншій редакції:

«6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2022**, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань.»

1.4. Протокол узгодження договірної ціни, План-графік викласти в редакції що додається (Додаток 1, Додаток 2).

1.5. Доповнити Договір Кошторисом витрат на виконання робіт з авторського нагляду на 2021 рік (додається).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

Додаток №1  
до договору №5066/12490 від 21.05.2020  
з урахуванням додаткової угоди №3  
29.12.2021

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту :

### «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

за договором №5066/12490 від 21.05.2020

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітально-го будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна В.Є.

і від особи Виконавця - в.о. директора ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

**89 100,00 грн.** (Вісімдесят дев'ять тисяч сто грн.00 коп.) , в тому числі ПДВ 14 850,00 грн.,

з них освоєно у 2020 році - 48 600,00 грн.

бюджетні зобов'язання 2021 року - **27 540,00 грн.**

бюджетні зобов'язання 2022 року - **12 960,00 грн.** (за умови фінансування)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»


  
Перегудов В.В.



**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

  
/ Катькін В.Є.



Додаток №2  
до договору №5066/12490 від 21.05.2020  
з урахуванням додаткової угоди №3  
29.12.2021

**Виконавець:** ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»


**Замовник:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту:  
**«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора  
від мкр. Сонячного»**

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Строки виконання робіт		Вартість
		Початок	Закінчен- ня	
1	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	Червень 2020	Грудень 2020	40 500,00
2	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	Березень 2021	Грудень 2021	27 540,00
3	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	Лютий 2022	Березень 2022	12 960,00
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>89 100,00</b>

Головний інженер проекту



Д.В. Азаренко

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



Перегудов В.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.



Додаток № 1 до договору № 3066/12490 від 21.05.2020

КОШТОРИС №  
НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного.  
Авторський нагляд

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість осіб	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Авторський нагляд за будівництвом в 2021р.	Завідуючий групою	1	5	1350,00	6750,00
		Провідний інженер	2	7	1350,00	9450,00
		Інженер	2	5	1350,00	6750,00
Всього основна заробітна плата						-
Додаткова заробітна плата						-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прямі витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загально виробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	<b>Всього, грн.</b>	<b>22950,00</b>
	<b>Податок на додану вартість (20%), грн.</b>	<b>4590,00</b>
	<b>Всього з урахуванням ПДВ</b>	<b>27540,00</b>

Всього по кошторису: двадцять сім тисяч п'ятсот сорок грн., 00 коп.

Головний інженер проекту

Д.В. Азаренко

Кошторис склад

Д.В. Азаренко

М.П. 29 2021р.

