

ДОДАТКОВА УГОДА №4

до договору №17158 від 28.09.2021

на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ.Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

01 . 02 . 2022 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжжівільпроект», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення з другого боку, уклали цю Додаткову угоду до договору №17158 від 28.09.2021 (далі – Договір) про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання за Договором на 2022 рік складають 943 490,48 грн..

2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконанні роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **1 298 312,11 грн.** (один мільйон двісті дев'яносто вісім тисяч триста дванадцять грн. 11 коп.), в тому числі ПДВ 216 385,35 грн.,

з них освоєно у 2021 році - 354 821,63 грн. (триста п'ятдесят чотири тисячі вісімсот двадцять одна грн. 63 коп.),

бюджетні зобов'язання 2022 року - 943 490,48 грн. (дев'ятсот сорок три тисячі чотириста дев'яносто грн. 48 коп.)».

3. Протокол узгодження договірної ціни та Календарний план викласти в редакції, що додається (Додаток 1, Додаток 2).

4. Внести зміни в розділ 9 Договору в частині реквізитів Замовника:

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1
UA068201720344271018100054659 - банк
Державна казначейська служба України,
м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

5. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.



01.02.2022

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ.Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов М.І.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

1 298 312,11 грн. (один мільйон двісті дев'яносто вісім тисяч триста дванадцять грн. 11 коп.), в тому числі ПДВ 216 385,35 грн.,

з них освоєно у 2021 році - 354 821,63 грн. (триста п'ятдесят чотири тисячі вісімсот двадцять одна грн. 63 коп.

бюджетні зобов'язання 2022 року - 943 490,48 грн. (дев'ятсот сорок три тисячі чотириста дев'яносто грн. 48 коп.).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №2
до договору № 17158 від 28.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №4

01.02.2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ.Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування. Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі.	з моменту підписання договору	15.11.2021р	354 821,63	05.11.2021
2	Робочий проєкт. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. I етап	з моменту підписання договору	15.02.2022р	269 931,62	
3	Робочий проєкт. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. II етап	з моменту підписання договору	01.03.2022р	629 840,46	
4	Експертиза проектної документації	15.02.2022р.	01.03.2022р	43 718,40	
	ВСЬОГО			1 298 312,11	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.