

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору № 19012а від 17.04.2024

на здійснення авторського нагляду
«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

17. 03. 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19012а від 17.04.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), враховуючи терміни та обсяги будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Викласти в іншій редакції:

1.1.Пункт 2.1.:

«2.1.Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **161980,00 грн.** (сто шістдесят одна тисяча дев'яност вісімдесят гривень 00 коп.) без ПДВ. з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади:

48594.00 грн. - співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту;

113386,00 грн. - субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту.

Бюджетні зобов'язання на 2025 рік становлять **161980,00 грн. грн.**, у тому числі:

80990,00 грн. - кредиторська заборгованість, що склалася на 01.01.2025 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту;

48594,00 грн. - за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту;

32396,00 грн.- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту.»

1.2.План – графік виконання робіт з авторського нагляду (додається).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.


ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»


М.П. / Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради


М.П. / Катькін В.Є.



Додаток 1 до Договору
№ 19012а від 17.04.2024
з урахуванням додаткової угоди
№3 від 17.03.2025

Найменування Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.»

№п/п	Найменування робіт	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта у 2024 році	2024 рік: квітень - грудень	80 990,00
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта у 2025 році	2025 рік : березень - травень	80 990,00
ВСЬОГО:			161 980,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



Куришій С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.С.