

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору №1 від 25.10.2024

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта
«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)». (І черга)

(ДК 021:2015:71520000-9 — Технічний нагляд з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

25.10.2025р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець **Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 25.10.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 7.3 Договору, враховуючи графік будівельних робіт й фактично виконаний обсяг, Сторони дійшли взаємної згоди:

1. Вартість Технічного нагляду та бюджетні зобов'язання на 2025 рік зменшуються на **172 287,36 грн.**

2. Пункт 2.1. викласти в такій редакції :

«2.1. Вартість Технічного нагляду становить **22 759,00 грн.** (двадцять дві тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок) без ПДВ, з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади :

освоєно в 2024 році - 10 691,00 грн. ,

бюджетні зобов'язання на 2025 рік – 12 068,00 грн.»

3. Договір вважати таким, що припинив свою дію шляхом розірвання за згодою Сторін.

4. Зобов'язання та права Сторін, що виникли з Договору, припиняються з дати набрання чинності цією Додатковою угодою.

5. Сторони не мають претензій одна до одної .

6. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.