

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору № 18201 від 08.11.2024
на проєктно - вишукувальні роботи

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії № 91
Криворізької міської ради за адресою: вул. Генерала Радієвського, 48,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

« 14 » 03 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприсмець Курінний Сергій Вікторович (далі - ФОП Курінний С.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 070022 та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ 006749, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18201 від 08.11.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), Сторони домовилися внести зміни в календарний план в межах терміну дії Договору (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проєктно - вишукувальних робіт

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №91
Криворізької міської ради за адресою: вул. Генерала Радієвського, 48,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання Договору	09.12.2024	180118,39	
2	Інженерно-геодезичні вишукування I етап	з моменту підписання Договору	09.12.2024	19881,61	
3	Інженерно-геодезичні вишукування II етап	09.12.2024	14.03.2025	2502,47	
4	Розроблення проєктно-кошторисної документації стадії «Робочий проєкт» I етап	з моменту підписання Договору	14.03.2025	130384,18	
5	Розроблення проєктно-кошторисної документації стадії «Робочий проєкт» II етап	з моменту підписання Договору	24.03.2025	304229,76	
6	Експертиза проєктної документації	14.03.2025	24.03.2025	102473,68	
	ВСЬОГО			739 590,09	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.