

ДОДАТКОВА УГОДА №2

до договору №318-20 від 06.08.2020р.

**про технічний нагляд під час будівництва об'єкта
«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«27» 05 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі - **Замовник**) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та **Суб'єкт підприємницької діяльності** (далі - **Виконавець**), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) Бихно Марини Володимирівни, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – **Сторони**), уклали Додаткову угоду до Договору №318-20 від 06.08.2020р. про наступне.

1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок міського бюджету за цією Додатковою угодою зменшуються на 56 000,00 грн. (П'ятдесят шість тисяч грн.,00 коп.) без ПДВ.

2. За згодою Сторін внести зміни в Договір:

2.1. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції:

« 3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **194 000,00 грн. (Сто дев'яносто чотири тисячі грн.,00 коп.)** без ПДВ,

з них:

освоєно у 2020 році - 94 000,00 грн., (Дев'яносто чотири тисячі грн.,00 коп.) без ПДВ,

бюджетні зобов'язання 2021 року - 100 000,00 грн. (Сто тисяч грн.,00 коп.) без ПДВ, ».

2.2. Кошторис вартості технічного нагляду та Календарний план викласти в редакції, що додаються.

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору і вступає в силу з моменту її підписання.

5. В якості невід'ємної частини до Додаткової угоди додається:

- Календарний план (Додаток 1);

- Кошторис вартості технічного нагляду (Додаток 2).

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

 / Катькін В.Є.



ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа – підприємець Бихно М.В.

 / Бихно М.В.



Додаток 1 до Договору
№318-20 від 06.08.2020
з урахуванням додаткової угоди
№2 від 27.05.2021

Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

ч/ч	Види робіт	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	серпень - грудень	94 000,00
2	Технічний нагляд 2021 року	квітень – травень	100 000,00
	ВСЬОГО		194 000,00

ВІД ЗАМОВНИКА:



Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



Бихно М.В.

М.П.

Додаток 2 до Договору
№318-20 від 06.08.2020 р.
З урахуванням додаткової угоди
№2 від 27.05.2021

Кошторис

вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту:
«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

№пп	Види робіт, послуг	№№ кошторисів, кошторисних розрахунків, збірки	озрахунок вартості (грн)		Вартість (грн.)
1	Технічний нагляд	2020 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна ціна	94000,00
2	Технічний нагляд	2021 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна ціна	100000,00
			Всього:		194000,00

Всього згідно кошторису: **194 000,00 грн.** (Сто дев'яносто чотири тисячі грн.,00 коп.) без ПДВ.



ВІД ЗАМОВНИКА

Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

М.П. Подмириєна