

ДОДАТКОВА УГОДА №2
До договору № 5066/12490 від 21.05.2020 р.
на здійснення авторського нагляду
(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

24.05.2021 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №2 про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в договір №5066/12490 від 21.05.2020 р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: **«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»**:

1.1. Скорегувати терміни виконання робіт і внести зміни до План-графіку виконання робіт та викласти його у новій редакції (додається).

2. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною договору.

3. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору.

4. Дана Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВІД ВИКОНАВЦЯ
Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»

В.В. Перегудов



М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА
Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

В.Є. Катькін

М.П.



Додаток №2
до Договору №5066/12490 від 21.05.2020р.
з урахуванням Додаткової угоди №2
від 27.05.2021р.

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Найменування робіт (етапів)	Строки виконання робіт		Вартість, грн. без ПДВ
	Початок	Закінчення	
1	2	3	4
Авторський нагляд за будівництвом об'єкту: «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	Червень 2020	Грудень 2020	40 500,00
	Березень 2021	Грудень 2021	33 750,00

Головний інженер проекту _____

Д.В. Азаренко

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

В.В. Перегудов

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління

капітального будівництва

виконкому Криворізької міської ради

В.Є. Катькін

М.П.