

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 19048а від 05.07.2024

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта
«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг
на пл. Молодіжній м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

26 . 11 . 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19048а від 05.07.2024 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися продовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



М.П.

/ Зельцер Д.Ю.

Додаток 1
до Договору №19048а від 05.07.2024
з урахуванням додаткової угоди №1
26.11.2024

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на
пл.Молодіжній м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт		Вартість, грн.
		Початок	Закінчення	
1	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта	Листопад 2024 р.	Грудень 2024 р.	35 600,00
	ВСЬОГО			35 600,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ М.П.

/ Зельцер Д.Ю.