

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до договору №2/08 від 12.08.2024

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних
конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою:
вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга)**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

27 / 11 2024р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі – Замовник) в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича , що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №2/08 від 12.08.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.6.3.), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися подовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

Додаток 1
до Договору №2/08 від 12.08.2024
з урахуванням додаткової угоди №1
24.11.2024

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта:

Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга)

Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	Серпень 2024р. – Грудень 2024р.	25 291,38
ВСЬОГО		25 291,38



ВІД ЗАМОВНИКА :

/ Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

(підпис)
М.П.

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.