

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до договору №1 від 05.07.2024

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг
на пл. Молодіжній м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

42, 12 _____ 2024р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та **ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035 132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 05.07.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п. 3.2.3, п.6.3.), враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися :

1.1. Вартість Технічного нагляду та бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшуються на 19 846,69 грн.

1.2. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції :

«3.1. Вартість Технічного нагляду складає **57 081,00 грн.** (п'ятдесят сім тисяч вісімдесят одна гривня 00 копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік – 57 081,00 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади.»

1.3. Внести відповідні зміни в календарний план (додаток 1) та кошторис вартості технічного нагляду (додаток 2) .

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

М.П.

Додаток 1
до Договору №1 від 05.07.2024
з урахуванням додаткової угоди №2
02.12.2024

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг
на пл. Молодіжній м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»

Види робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	липень 2024 р. – грудень 2024 р.	57 081,00
ВСЬОГО		57 081,00



ВІД ЗАМОВНИКА :

/ Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

Додаток 2
до Договору №1 від 05.07.2024
з урахуванням додаткової угоди №2
02.12.2024

Кошторис

вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на пл.
Молодіжній м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»**

Ч/ч	Види робіт	№№ кошторисів, кошторисних розрахунків, збірки	Розрахунок вартості, грн.	Вартість грн.
			(ПВ +ЗВВ+устатк) x1,49%	
1	Технічний нагляд 2024 р.	Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», Зміна 2	3 830 940,00 x 1,49%	57 081,00
ВСЬОГО :				57 081,00

Всього за кошторисом: *п'ятдесят сім тисяч вісімдесят одна гривня 00 копійок без ПДВ*

Сума прописом



ВІД ВИКОНАВЦЯ :



94