

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 18201 від 06.11.2024

на проведення технічної інвентаризації об'єкта

«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на пл.Молодіжній м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»

(ДК021-2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

м. Кривий Ріг

26.11. 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича , що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець КУРІННИЙ Сергій Вікторович (далі - ФОП Курінний С.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 070022, з другого боку, (в подальшому іменовані - Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18201 від 06.11.2024 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.6.5.), враховуючи тривалість погодження відкоригованої проектної документації із застосуванням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва , Сторони домовилися подовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

Handwritten signature or initials.

Додаток 1
до Договору №18201 від 06.11.2024.2024
З урахуванням додаткової угоди №1
26.11.2024

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проведення технічної інвентаризації об'єкта

«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг
на пл. Молодіжній м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»

№ з/п	Найменування РОБІТ	Термін виконання		Вартість РОБІТ , грн.
		початок	закінчення	
1.	Проведення технічної інвентаризації, у тому числі розроблення інвентаризаційної справи, матеріалів технічної інвентаризації за технічного паспорту	з моменту підписання Договору	25.12.2024	14 989,47

ВІД ВИКОНАВЦЯ:
ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



М.П.

/ Зельцер Д.Ю.