

ДОДАТКОВА УГОДА № 1  
до договору №1 від 05.07.2024

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг  
на пл. Молодіжній м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«26» 11 2024р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Деніса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** фізична особа - підприємець Бихно Марина Володимирівна (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 05.07.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.б.3.), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися подовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Зельцер Д.Ю.

(підпис)  
М.П.



Бихно М.В.

(підпис)  
М.П.

до Договору №1 від 05.07.2024  
з урахуванням додаткової угоди №1  
26.11.2024

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг  
на пл. Молодіжній м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»

Види робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	листопад 2024 р. – грудень 2024 р.	76 927,69
<b>ВСЬОГО</b>		<b>76 927,69</b>

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

(підпис)  
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

М.П.