

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №1 від 22.10.2021р.

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

(ДК021-2015: 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«30» 12 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі **Замовник**) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності (далі - **Виконавець**), в особі **ФОП (фізичної особи-підприємця) Бихно Марини Володимирівни**, що є платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, уклали цю **Додаткову угоду** про наступне.

1. Враховуючи вартість фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися внести зміни в договір №1 від 22.10. 2021р. (далі – Договір).

1.1. Загальна вартість технічного нагляду та бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на 7 750,07 грн. і складають **7 168,00 грн.** (Сім тисяч сто шістьдесят вісім грн. 00 коп.).

2. З моменту підписання цієї додаткової угоди вважати Договір таким, що припинив свою дію.

3. Зобов'язання Сторін, що виникли з Договору, припиняються і Сторони не мають претензій одна до одної.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



_____ / Катькін В.Є.

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа – підприємець
Бихно М.В.



_____ / Бихно М.В.

М.П.