

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору №330-20 від 01.10.2020
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу
«Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі
«Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м.
Кривий Ріг, Дніпропетровської області»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30 12
«___» _____ 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали цю Додаткову угоду до договору №330-20 від 01.10.2020 (далі – Договір) про наступне:

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовились внести зміни в Договір.

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за зменшуються на 93900 ,00 грн. (Дев'яносто три тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.) без ПДВ .

і складають **254 516,00 грн.** (Двісті п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістнадцять грн. 00 коп.) без ПДВ .

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **361 797,00 грн.** (Триста шістдесят одна тисяча сімсот дев'яносто сім грн.00 коп.) без ПДВ, з них освоєно в **2020 році** - 13 381,00 грн. (Тринадцять тисяч триста вісімдесят одна грн.00 коп.) без ПДВ.

бюджетні зобов'язання **2021 року** 254 516,00 грн. (Двісті п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістнадцять грн. 00 коп.) без ПДВ .


бюджетні зобов'язання **2022 року** - 93900 ,00 грн. (Дев'яносто три тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.) без ПДВ. (за умови фінансування)».

1.3. Внести відповідні зміни в додатки до Договору : Кошторис вартості технічного нагляду, Календарний план здійснення авторського нагляду(додаються).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До цієї Додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин:



- Кошторис вартості технічного нагляду - Додаток 1;
- Календарний план - Додаток 2.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихіно М.В.

М.П.

(підпис)

Додаток 1 до договору
№330-20 від 01.10.2020р.
з урахуванням додаткової угоди
№3 31.12.2021

КОШТОРИС

вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

№пп	Види робіт, послуг	№№ кошторисів, кошторисних розрахунків, збірки	розрахунок вартості (гр)		Вартість (грн.)
				ПВ+ЗВВх1,4 %	
1	Технічний нагляд	2020 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна 1,4 %	13381
2	Технічний нагляд	2021 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна 1,4 %	254516,00
3	Технічний нагляд	2022 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна 1,4 %	93900,00
Всього:					361797,00

Всього згідно кошторису: 361797,00грн(Триста шістдесят одна тисяча сімсот дев'яносто сім грн.00 коп.)без ПДВ

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ



/ Бихно М.В.

(підпис)
М.П.

Додаток 1 до договору
№330-20 від 01.10.2020р.
з урахуванням додаткової угоди
№3 31.12.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

Ч/ч	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість, грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	жовтень - грудень	13381,00
2	Технічний нагляд 2021 року	травень - грудень	254516,00
3	Технічний нагляд 2022 року	січень - травень	93900,00

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

(підпис)
М.П.