

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 1 від 23.09.2021
на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій
підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями
на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

« 30 » 12 2021 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМ ПРОЕКТ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Статілки Валентини Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи фактичну вартість експертизи проектно-кошторисної документації, Сторони домовились внести зміни в договір № від 23.09.2021 на виконання проектно -вишукувальних робіт (далі – Договір)

1.1. Замінити Кошторис№9 на Кошторис №9а.

1.2. Загальна вартість робіт та бюджетні зобов'язання на 2021 рік за Договором зменшуються на 16740,00 грн. і складають 1 070 337,86 грн.

1.4. Пункт 3.1. викласти в іншій редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **1 070 337,86 грн. (Один мільйон сімдесят тисяч триста тридцять сім грн. 86 коп.)**, в тому числі ПДВ 178 389,64 грн. (Сто сімдесят вісім тисяч триста вісімдесят дев'ять грн. 64 коп.), з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 1 070 337,86 грн. (Один мільйон сімдесят тисяч триста тридцять сім грн. 86 коп.)»

1.5. Внести відповідні зміни в додатки Договору: Календарний план, Протокол узгодження договірної ціни, Зведений кошторисний розрахунок (додаються).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Додатки до цієї Додаткової угоди :

- Календарний план.
- Протокол узгодження договірної ціни ;
- Зведений кошторисний розрахунок;
- Кошторис №9а.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»



/ Статілка В.І.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міськради



/ Катькін В.Є.

Додаток №1
до Договору №1 від 23.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №2
30.12.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	З моменту підписання договору	18.10.2021	51 058,13	
2	Інженерно-геологічні вишукування	З моменту підписання договору	18.10.2021	113 872,54	
3	Збір вихідних даних	З моменту підписання договору	10.12.2021	2 754,00	
3	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий проект 1 етап	З моменту підписання договору	10.12.2021	209 621,52	
	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий проект 2 етап	З моменту підписання договору	до 31.12.2021	489 116,87	
4	Візуалізація об'єкту	З моменту підписання договору	10.12.2021	22 680,00	
5	Розрахунок часу евакуації людей (РЧЕ)	З моменту підписання договору	10.12.2021	16 200,00	
6	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій споруди	З моменту підписання договору	18.10.2021	86 734,80	
7	Експертиза проектної документації	10.12.2021	до 31.12.2021	78 300,00	
ВСЬОГО				1 070 337,86	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»



/ Статілка В.І.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міськради



/ Катькін В.Є.

Додаток №2
до Договору №1 від 23.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №2
30.12.2021

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вимірювальних робіт для об'єкту :

**Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу
з нежитловими приміщеннями на
пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

від _____

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін Валерій Євгенійович,

і від особи Виконавця – директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМ ПРОЕКТ» Статілка Валентина Іванівна,

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

1 070 337,86 грн. (Один мільйон сімдесят тисяч триста тридцять сім грн. 86 коп.), в тому числі ПДВ 178 389,64 грн. (Сто сімдесят вісім тисяч триста вісімдесят дев'ять грн. 64 коп.), з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 1 070 337,86 грн. (Один мільйон сімдесят тисяч триста тридцять сім грн. 86 коп.)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»



_____ / Статілка В. І.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міськради



_____ / Катькін В.Є.

Додаток №3
до Договору №1 від 23.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №2
30.12.2021

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС НА ПРОЄКТНІ І ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»
(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та вишукувальної організації: ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»

Ч.ч	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис.грн.		
				вишукувальних	проектних	Всього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Інженерно-геодезичні вишукування	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	1,2	42548,44		42548,44
2.	Інженерно-геологічні вишукування	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	3	94893,79		94893,79
3.	Робочий проект. Виконання проектно-кошторисної документації	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	4,5		582 281,99	582 281,99
4.	Візуалізація об'єкту	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	6		18 900,00	18 900,00
5.	Розрахунок часу евакуації людей (РЧЕ)	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Горького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	7		13 500,00	13 500,00
6.	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій споруди	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл.	8	72 279,00		72 279,00

		Горького, 9, м. Київ Ріг, Дніпропетро ська обл.»				
7.	Експертиза проектної документації	«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішого переходу з нежитловими приміщеннями в п.п. Горького, 9, м. Київ Ріг, Дніпропетро ська обл.»	9		65250,00	65250,00
8.	Збір вихідних даних		10		2295,00	2295,00
	Разом				209721,23	682226,99
	ПДВ 20 %					891948,22
	Всього з урахуванням ПДВ					178389,64
						1070337,86

Всього за зведеним кошторисом: **1 070 337,86 грн. (Один мільйон сімдесят тисяч триста тридцять сім грн. 86 коп.)**, в тому числі ПДВ **178 389,64 грн. (Сто сімдесят вісім тисяч триста вісімдесят дев'ять грн. 64 коп.)**

Керівник організації



[Signature]

Статілка В. І.

Головний архітектор проекту

[Signature]

Луценко І. В.

Кошторис склав

[Signature]

Луценко І. В.

« 30 » 12 2021р.



Додаток №3а
до Договору №1 від 23.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №2
30.12.2021

КО ШТОРИС №9а НА ПРОЄКТНІ РОБОТИ

**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій підземного пішохідного переходу з нежитловими приміщеннями на пл. Іорького, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»
Експертиза проектної документації**

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування організації: ТОВ «СІМ ПРОЕКТ»

Ч.ч	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу / обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3		
1	Вартість експертизи	Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 40909,000 тис. грн вартість устаткування до 30% не враховується - Настанова табл.1 Клас наслідків: СС2 Відсотковий показник вартості експертизи (відповідно Настанова дод.6): 0,165% - (40909,000 тис. грн. - 25000,000 тис. грн.) * (0,165% - 0,133%) / (50000,000 тис. грн. - 25000,000 тис. грн.) = 0,145% Вартість проведення експертизи: (40909,000 тис.грн. * 0,145/ 100) * 1,1 = 65,250 тис.грн.	65 250,00
	Разом			65 250,00
	ПДВ			13 050,00
	Всього з ПДВ			78 300,00

Сума прописом: 78 300,00 (Сімдесят вісім тисяч триста грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ – 13 050,00 грн.

Керівник організації _____

Статілка В. І.

Кошторис склав _____

Луценко І. В.

« 30 » 12 20 р.

