

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору № 1 від 17. 08. 2021р.

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«30» 12 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та **Суб'єкт підприємницької діяльності** (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали Додаткову угоду №1 про наступне.

1. За згодою Сторін зменшити загальну вартість технічного нагляду та бюджетні зобов'язання за Договором № 1 від 17. 08. 2021р. про технічний нагляд під час будівництва об'єкту «Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А"-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» на **14 298,62 грн. (Чотирнадцять тисяч двісті дев'яносто вісім грн. 62 коп.) без ПДВ.**

2. Вважати Договір № 1 від 17. 08. 2021р. таким, що припинив свою дію, з моменту набрання чинності цією Додатковою угодою.

3. Зобов'язання Сторін, що виникли з Договору № 1 від 17. 08. 2021р., припиняються і Сторони не мають претензій одна до одної.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода набуває чинності з дати її підписання.

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Катькін В.Є.

(підпис)

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

(підпис)

М.П.