

8

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до Договору № 5201/16212 від 21.10.2021 р.

на здійснення авторського нагляду
під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

31.12.2021 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі в.о. директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, внести зміни в Договір №5201/16212 від 21.10.2021 на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту (далі - Договір).

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на 11340,00 грн.

1.2. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції:

«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **11 340,00 грн.** (Одинадцять тисяч триста сорок грн.00 коп.), в тому числі ПДВ 1890,00 грн., з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 0,00 грн. бюджетні зобов'язання 2022 року - 11 340,00 грн. (за умови фінансування)»

1.3. Пункт 6.1. викласти в іншій редакції:

«6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2022**, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань.»

1.4. Протокол узгодження договірної ціни та План-графік викласти в редакції, що додається (Додаток 1, Додаток 2).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ


В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»


/ Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради


/ Катькін В.Є.



Додаток №1
до договору № 5201/16212 від 21.10.2021
з урахуванням додаткової угоди №1

31.12.2021

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту :

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

за договором №5201/16212 від 21.10.2021

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітально-го будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна В.Є.

і від особи Виконавця - в.о. директора ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

11 340,00 грн. (Одинадцять тисяч триста сорок грн.00 коп.) ,
в тому числі ПДВ 1 890,00 грн.,
з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 0,00 грн.
бюджетні зобов'язання 2022 року - 11 340,00 грн. (за умови фінансування)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»


/ Перегудов В.В.




ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради


/ Катькін В.Є.





Додаток №2
до договору № 5201/16212 від 21.10.2021
з урахуванням додаткової угоди №1

31.12.2021

Виконавець: ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»


Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту:
«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Строки виконання робіт		Вартість
		Початок	Закінчен-ня	
2	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропет- ровської області».	Лютий 2022	Квітень 2022	11340,00
ВСЬОГО:				

Головний інженер проекту



Д.В.Азаренко.

(підпис)

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



/ Перегудов В.В.



ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

