

## ДОДАТКОВА УГОДА №1

до Договору № 320-20 від 17.08.2020р.

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«30» грудня 2020р.

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі - Замовник) в особі В.о. начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови №549-к від 11.12.2020, з одного боку та **Суб'єкт підприємницької діяльності** (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали Додаткову угоду №1 про наступне.

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних робіт, внести зміни в Договір №320 -20 від 17.08.2020р. про технічний нагляд під час будівництва об'єкту «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2020 рік на 521 976,00 грн.

1.2. Пункт 3.1. Договору викласти в наступній редакції :

« 3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **800 000,00 грн.** (Вісімсот тисяч грн., 00коп) без ПДВ , з них:

бюджетні зобов'язання 2020 року - **160 000 грн.**, (Сто шістдесят тисяч грн., 00коп) без ПДВ.

бюджетні зобов'язання 2021 року – **640000,00грн.** ( Шістсот сорок тисяч грн.,00коп.) без ПДВ. (за умови фінансування).».

1.3. Внести відповідні зміни в додатки Договору : Кошторис вартості технічного нагляду, Календарний план .

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №320-20 від 17.08.2020р.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору №320-20 від 17.08.2020 р. і діє до моменту закінчення Договору.

4. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються :

- Кошторис вартості технічного нагляду (Додаток 1);

- Календарний план (Додаток 2).

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

В.о. начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.

(підпис)  
М.П.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**

Бихно  
Марина  
Володимирівна  
Ідентифікаційний  
код 402108868

Бихно М.В.

(підпис)  
М.П.

Додаток 1 до договору  
№320-20 від 17.08.2020 р.  
З урахуванням додаткової угоди  
№1 від 30.12.2020

### Кошторис

вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№пп	Види робіт, послуг		№№ кошторисів, кошторисних розрахунків, збірки	Розрахунок	Вартість (грн.)
				вартості (грн)	
1	Технічний нагляд	2020 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна ціна	160000,00
2	Технічний нагляд	2021 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна ціна	640000,00
			Всього:		800000,00

Всього згідно кошторису: **800 000,00 грн.** (Вісімсот тисяч грн., 00коп) без ПДВ



Макасеєв І.Б.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



Бихно М.В.

Додаток 2 до договору  
№320-20 від 17.08.2020 р.  
З урахуванням додаткової угоди  
№1 від 30.12.2020

**Календарний план**  
здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

№пп	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	жовтень - грудень 2020 р.	160000,00
2	Технічний нагляд 2021 року	січень - червень 2021 р.	640000,00

ВІД ЗАМОВНИКА :



Макасеєв І.Б.

(підпис)  
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

(підпис)  
М.П.