

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до Договору №320-20 від 17.08.2020
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«45» 02 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі В.о. начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови №549-к від 11.12.2020, з одного боку та **Суб'єкт підприємницької діяльності** (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали Додаткову угоду №2 про наступне.

1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік по Договору №320-20 від 17.08.2020 про технічний нагляд під час будівництва об'єкту «**Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область**» становлять **640 000,00 грн** (Шістсот сорок тисяч грн. 00 коп.).

2. За згодою Сторін внести зміни в Договір №320-20 від 17.08.2020 року.

2.1. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції:

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **800 000,00 грн.** (Вісімсот тисяч грн.00 коп.) без ПДВ,
з них бюджетні зобов'язання 2021 року - **640 000,00 грн.** (Шістсот сорок тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.».

2.2. У розділі 7 змінити банківські реквізити Замовника:

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
UA558201720344291014100054659 - банк
Державна казначейська служба України, м. Київ
СДРПОУ 36220643

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Бихно Марина Володимирівна
Юридична адреса: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Невська,
б. 4 кв.13
IBAN UA183077700000026002060320614
АТ «А-БАНК»
МФО 307770 Код ІНН 2828408888
Ел.адреса bmvtsv09@gmail.com
Тел. +38(067)284-72-92

2.3. Календарний план викласти в редакції, що додається .

3. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №320-20 від 17.08.2020р..

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

5. Термін дії Додаткової угоди №2 – до 31.12.2021, а частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о. начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

М.П.

Додаток 2 до договору
№320-20 від 17.08.2020 р.
З урахуванням додаткової угоди
№2 від 05.02.2021

Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№ з/п	Види робіт	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	серпень - грудень	160 000,00
2	Технічний нагляд 2021 року	лютий - травень	640 000,00
	ВСЬОГО		800 000,00

ВІД ЗАМОВНИКА :



Макасеєв І.Б.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

М.П.