

а

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору № 330-20 від 01.10.2020
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«30» грудня 2020р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі В.о. начальника управління **Макасеєв Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови №549-к від 11.12.2020, з одного боку та **Суб'єкт підприємницької діяльності** (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали Додаткову угоду №1 про наступне.

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних робіт, внести зміни в Договір №330 -20 від 01.10.2020 про технічний нагляд під час будівництва об'єкту «**Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».**

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2020 рік на **53527,00 грн.** (П'ятдесят три тисячі п'ятсот двадцять сім грн.00 коп.) без ПДВ.

1.1.Пункт 3.1. Договору викласти в наступній редакції :

« 3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **470 000,00 грн.** (Чотириста сімдесят тисяч 00 грн.) без ПДВ,

з них бюджетні зобов'язання 2020 року - **13381,00 грн.** (Тринадцять тисяч триста вісімдесят одна грн.00коп.) без ПДВ

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - **456 619,00 грн.** (Чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот дев'ятнадцять грн.00коп.) без ПДВ (за умови фінансування)».

1.3.Внести відповідні зміни в додатки Договору : Кошторис вартості технічного нагляду, Календарний план .

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №330-20 від 01.10.2020р.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору №330-20 від 01.10. 2020 р. і діє до моменту закінчення Договору.

4. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються :

- Кошторис вартості технічного нагляду (Додаток 1);
- Календарний план (Додаток 2).

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о. начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.

(підпис)

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

(підпис)

М.П.

Додаток 1 до договору
№330-20 від 01.10.2020 р.
З урахуванням додаткової угоди
№1 від 30.12.2021

Кошторис

вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту:
«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».


№п/п	Види робіт, послуг	№№ кошторисів, кошторисних розрахунків, збірки	Розрахунок вартості (грн)		Вартість (грн.)
1	Технічний нагляд	2020 р ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна ціна		13381,00
2	Технічний нагляд	2021 р ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна ціна		456619,00
			Всього:		470000,00

Всього згідно кошторису: **470 000,00 грн.** (Чотириста сімдесят тисяч 00 грн.) без ПДВ

ВІД ЗАМОВНИКА :

/  **Макашев І.Б.**
(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

/  **Бихно М.В.**
(підпис)
М.П.



Додаток 2 до договору

330-20 від 01.10.2020

ДУ № 30.12.2020

Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».

№пп	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	жовтень - грудень 2020 р.	13381,00
2	Технічний нагляд 2021 року	січень - червень 2021 р.	456619,00

ВІД ЗАМОВНИКА :

(підпис)
М.П.

Макасеєв І.Б.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

(підпис)
М.П.

Бихно М.В.