

ДОДАТКОВА УГОДА №3

до договору №320-20 від 17.08.2020р.

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

( ДК021-2015: 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«16» 14 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) Бихно Марини Володимирівни, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, уклали Додаткову угоду №3 до Договору №320-20 від 17.08.2020р. про наступне:

1. Враховуючи графік виконання будівельних робіт на об'єкті, продовжити строк здійснення технічного нагляду у межах строку дії Договору та внести зміни в Календарний план до Договору. (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору і вступає в силу з моменту її підписання.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа – підприємець Бихно М.В.



Бихно М.В.

М.П.

Додаток №1  
до договору №320-20 від 17.08.2020  
з урахуванням додаткової угоди №3  
16.04.2021

### Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:  
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

| ч/ч | Види робіт                 | Період виконання  | Вартість , грн. |
|-----|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1   | Технічний нагляд 2020 року | серпень - грудень | 160 000,00      |
| 2   | Технічний нагляд 2021 року | квітень – грудень | 640 000,00      |
|     | ВСЬОГО                     |                   | 800 000,00      |



ВІД ЗАМОВНИКА :

Катькін В.Є.

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Біхно М.В.

М.П.