

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до договору № 57-21 від 23.03.2021р.

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу»

(ДК021-2015: 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«04» 08 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича , що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) Бихно Марини Володимирівни, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 до Договору № 57-21 від 23.03.2021р. про наступне.

1. Враховуючи графік виконання будівельних робіт на об'єкті, подовжити терміни здійснення технічного нагляду у межах строку дії Договору та внести зміни в Календарний план до Договору. (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору і вступає в силу з моменту її підписання.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа – підприємець Бихно М.В.

/ Бихно М.В.

М.П.

Додаток 1
до Договору № 57-21 від 23.03.2021
з урахуванням додаткової угоди №1
04.08.2021

Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу»

№з/п	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2021 року	березень - вересень	200000,00



Катькін В.Є.

М.П. УКРАЇНА



/ Бихно М.В.

М.П.