

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 18167 від 20.05.2024
на проєктно - вишукувальні роботи

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою :
вул. Єгора Біркуна, 8, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

«23» 10 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець КУРІННИЙ Сергій Вікторович (далі - ФОП Курінний С.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 070022 та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ 006749, з другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18167 від 20.05.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), Сторони дійшли взаємної згоди:

1. Внести зміни в календарний план на виконання проєктно - вишукувальних робіт та викласти його в редакції, що додається. (Додаток 1).
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №1
до Договору №18167 від 20.05.2024
з урахуванням додаткової угоди №2
від 23.10 2024р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою : вул. Єгора Біркуна, 8, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

| № з/п | Найменування робіт | Термін виконання | | Вартість , грн. | Примітка |
|-------|--|-------------------------------|------------|-------------------|----------|
| | | початок | закінчення | | |
| 1 | Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 1 етап | з моменту підписання Договору | 25.08.2024 | 216 246,33 | |
| 2 | Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 2 етап | 25.08.2024 | 25.10.2024 | 504 574,77 | |
| 3 | Експертиза проектної документації | 25.08.2024 | 25.10.2024 | 29 007,11 | |
| | ВСЬОГО | | | 749 828,21 | |

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.