

Додаткова угода № 2-06/5
до Договору підряду №2-06 від 06.06.2024 року
на будівництво об'єкта:

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №13485, за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»
(ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

«26» 12 2024 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі заступника начальника управління **Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАЛІТ ІНТЕРГРУП КР»**, в особі **директора Смішко Олени Василівни**, що діє на підставі Статуту зі змінами, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №2-06 від 06.06.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 06 червня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 31 грудня 2024 року.

Початок і закінчення робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток 1).»

2. В межах договірної ціни та бюджетних зобов'язань на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади даною Додатковою угодою здійснити перерозподіл витрат:

«п.9. Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: **20 862 045,60 грн. (двадцять мільйонів вісімсот шістьдесят дві тисячі сорок п'ять гривень 60 коп.)**, у тому числі ПДВ - **3 477 007,60 грн.**, у тому числі: **будівельні роботи – 17 412 573,20 грн. з ПДВ,**

устаткування – 3 449 472,40 грн. з ПДВ.

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади складають:

- за рахунок співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я – **6 258 613,68 грн. з ПДВ.**

у тому числі: **будівельні роботи – 5 072 434,08 грн. з ПДВ;**

устаткування – 1 186 179,60 грн. з ПДВ.

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я – **14 603 431,92 грн. з ПДВ,**

у тому числі: **будівельні роботи – 12 340 139,12 грн. з ПДВ,**

устаткування – 2 263 292,80 грн. з ПДВ.»

3. Внести зміни у додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Д.Ю. Зельцер

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «МЕГАЛІТ ІНТЕРГРУП КР»



О.В. Смішко

ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту:

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №13485 за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»
(ДК 021.2015.45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн. з ПДВ	Період (рік) місяць						
			червень 2024	липень 2024	серпень 2024	вересень 2024	жовтень 2024	листопад 2024	грудень 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ I. Будівельні роботи									
1	Демонтажні роботи	51 510,00							51 510,00
2	Земляні роботи	242 261,64			172 057,20				70 204,44
3	Будівельні роботи	7 762 202,76			639 625,56		1 810 836,00	2 660 918,40	2 650 822,80
4	На монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)	290 067,60						222 916,80	67 150,80
5	На опалення та вентиляцію	4 647 216,00						538 849,20	4 108 366,80
6	На водопостачання та каналізація	909 916,80							909 916,80
7	На електротехнічні рішення	1 654 598,40						30 145,20	1 624 453,20
8	На автоматизація комплексу	80 388,00						2 617,20	77 770,80
9	На пожежну сигналізацію та оповіщення	365,20							365,20
10	На системи зв'язку	466,80							466,80
11	На охоронні системи	391,20							391,20
12	На зовнішнє водопостачання та каналізація	685 388,00						253 281,60	432 106,40
13	На теплові мережі	608,00							608,00
14	На благоустрій території	951 988,80							951 988,80
15	На озеленення	135 204,00							135 204,00
	Всього по розділу I:	17 412 573,20	0,00	0,00	811 682,76	0,00	1 810 836,00	3 708 728,40	11 081 326,04
Розділ II. Устаткування									
16	Будівельні роботи	1 242,00							1 242,00
17	Придбання устаткування та меблів	963 988,80						963 988,80	
18	Опалення та вентиляцію придбання устаткування	1 269 675,60							1 269 675,60
19	Водопостачання та каналізація придбання устаткування	551 874,00							551 874,00
20	Електротехнічні рішення придбання устаткування	415 840,80						163 750,80	252 090,00
21	Автоматизація комплексна придбання устаткування	118 460,40						58 440,00	60 020,40
22	Пожежну сигналізацію та оповіщення придбання устаткування	910,40							910,40
23	Системи зв'язку придбання устаткування	473,60							473,60
24	Охоронні системи придбання устаткування	703,20							703,20
25	Зовнішнє водопостачання та каналізацію придбання устаткування	110 545,20							110 545,20
	На теплові мережі	15 758,40							15 758,40
	Всього по розділу II:	3 449 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 179,60	2 263 292,80
	Всього по розділу I+II:	20 862 045,60	0,00	0,00	811 682,76	0,00	1 810 836,00	4 894 908,00	13 344 618,84

Замовник:
Асистент начальника управління Капітального
будівництва виконкому Криворізької ради

ДЮ Зельдер

Підрядник:
Директор ТОВ "Мегаліт Інтергруп КР"

О.В. Смішко



Михайло Ігор