

Додаткова угода № 672/03/24/3
до Договору №672/03/24 від 26.03.2024 року
про надання послуг по об'єкту:

«Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»
(ДК 021:2015: 45110000-1 — Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

м. Кривий Ріг

«25» 12 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення,

та **Виконавець, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ»**, в особі **директора Литвиненко Анни Валеріївни**, що діє на підставі Статуту зі змінами, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали дану Додаткову угоду до Договору №672/03/24 від 26.03.2024 р. (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку з завершенням надання послуг з демонтажу бюджетні зобов'язання на 2024 за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади за даною Додатковою угодою зменшуються на **2 322 686,40 грн.** (два мільйона триста двадцять дві тисячі шістсот вісімдесят шість гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ – 387 114,40 грн.,

і складають **6 425 250,00 грн.** (шість мільйонів чотириста двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 1 070 875,00 грн.

2. Договірна ціна послуг по Договору зменшується на **2 322 686,40 грн.** (два мільйона триста двадцять дві тисячі шістсот вісімдесят шість гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ – 387 114,40 грн.,

і складає **6 425 250,00 грн. з ПДВ.**

3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

6. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

Додаток:

Додаток №1. Договірна ціна

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Д.Ю. Зельцер

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор
ТОВ «Вайт»

А.В. Литвиненко



Додаток №1
до Додаткової угоди № 672/03/24/3
від "25" _____ 2024 р.
до Договору № 672/03/24
від "26" березня 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ "ВАЙТ"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на надання послуг: "Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації,
шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл."

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з Кошторисними нормами України "Настанова з визначення вартості будівництва" (зі змінами)

№ Чч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	3 960 732,00	3 960 732,00	-
		Заробітна плата	1 121 990,00	1 121 990,00	-
		Вартість матеріальних ресурсів	437 935,00	437 935,00	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2 400 807,00	2 400 807,00	-
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	884 947,00	884 947,00	-
3	Розрахунок	Інші супутні витрати (витрати використання відвалів будівельного сміття)	279 265,00	-	279 265,00
		Разом	5 124 944,00	4 845 679,00	279 265,00
4	Розрахунок	Прибуток (8,33)	163 851,00	163 851,00	-
5	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (4,37)	85 958,00	-	85 958,00
		Разом договірна ціна	5 374 753,00	5 009 530,00	365 223,00
6		Виключається вартість металобрухту від демонтажу	20 378,00	20 378,00	-
		Всього без вартості металобрухту від демонтажу	5 354 375,00	4 989 152,00	365 223,00
7		Податок на додану вартість	1 070 875,00	-	1 070 875,00
		Всього договірна ціна	6 425 250,00	4 989 152,00	1 436 098,00

ЗАМОВНИК
Заступник начальника управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради

Д.Ю. Зельцер

ВИКОНАВЕЦЬ
Директор ТОВ "ВАЙТ"

А.В. Литвиненко

Журавська Н.В. [Signature]