

Додаткова угода № 02/04/6
до Договору підряду №02/04 від 03.04.2024 року
на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84
Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)

м. Кривий Ріг

«26» 12 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі заступника начальника управління **Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та **підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі **директора Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту зі змінами, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №02/04 від 03.04.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункт 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 03 квітня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 31 грудня 2024 року»

2. В межах договірної ціни та бюджетних зобов'язань на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади та дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації даною Додатковою угодою здійснити перерозподіл витрат та викласти пункт 9 Договору у новій редакції:

«п.9. Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: **51 502 298,40 грн. (п'ятдесят один мільйон п'ятсот дві тисячі двісті дев'яносто вісім гривень 40 копійок)**, у тому числі ПДВ – **8 583 716,40 грн.**,

у тому числі: **будівельні роботи – 48 967 065,80 грн. з ПДВ,**
устаткування – 2 535 232,60 грн. з ПДВ.

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади та дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації складають **51 502 298,40 грн. з ПДВ,**

у тому числі: **будівельні роботи – 48 967 065,80 грн. з ПДВ,**
устаткування – 2 535 232,60 грн. з ПДВ.»

3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Д.Ю. Зельцер

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «САПСАН-КР»



Б.Ф. Лиманський

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
по об'єкту:

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84 Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

№	Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	2024								
			Квітень 2024	Травень 2024	Червень 2024	Липень 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ I. Будівельні роботи											
1	На земляні роботи	1 493 143,20									1 493 143,20
2	На демонтажні роботи	52 130,40			47 006,40						5 124,00
3	На будівельні роботи (ЗБ)	28 894 026,80			1 532 361,60	11 649 453,60			4 693 360,80	8 967 904,80	2 050 946,00
4	На будівельні роботи (АР)	11 220 015,60							566 893,20		10 653 122,40
5	На монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)	6 127,20									6 127,20
6	На водопостачання та каналізацію	526 735,20									526 735,20
7	На опалення та вентиляцію	2 245 446,00									2 245 446,00
8	На електромонтажні роботи	1 928 237,40									1 928 237,40
9	На пусконаладжувальні роботи	6 352,80									6 352,80
10	На електроосвітлення	1 468 990,80									1 468 990,80
11	На пожежну сигналізацію та оповіщення	233 010,00									233 010,00
12	На системи зв'язку	34 446,00									34 446,00
13	На зовнішні мережі водопостачання та каналізації	223 164,00									223 164,00
14	На благоустрій території	635 240,40									635 240,40
Всього по розділу I:		48 967 065,80	0,00	0,00	1 579 368,00	11 649 453,60	0,00	0,00	5 260 254,00	8 967 904,80	21 510 085,40
Розділ II. Устаткування											
15	На придбання устаткування придбання устаткування, меблів	403 365,60									403 365,60
16	На придбання устаткування опалення та вентиляцію придбання устаткування	531 873,60									531 873,60
17	На придбання устаткування електромонтажні роботи придбання устаткування	1 351 051,00									1 351 051,00
18	На придбання устаткування електроосвітлення придбання устаткування	82 459,20									82 459,20
19	На придбання устаткування пожежну сигналізацію та оповіщення придбання устаткування	109 950,00									109 950,00
20	На придбання устаткування системи зв'язку придбання устаткування	56 533,20									56 533,20
Всього по розділу II:		2 535 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 232,60
Всього по розділу I-II:		51 502 298,40	0,00	0,00	1 579 368,00	11 649 453,60	0,00	0,00	5 260 254,00	8 967 904,80	24 045 318,00

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
календарного будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Гельцер Д.Ю.



Лиманський Б.Ф.

Милашенков Ігор