

Додаткова угода № 744/08/24/2
до Договору підряду №744/08/24 від 09.08.2024 року
на будівництво об'єкту:

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга).
(ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

«25» 12 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та **Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ»**, в особі **директора Литвиненко Анни Валеріївни**, що діє на підставі Статуту зі змінами, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №744/08/24 від 09.08.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 09 серпня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 31 грудня 2024 року.»

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Д.Ю. Зельцер

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «Вайт»



А.В. Литвиненко