

Додаткова угода № 762/10/24/2
до Договору підяду №762/10/24 від 18.10.2024 року
на будівництво об'єкту:

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.». (1-а черга)
(ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

«30» 12 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **начальника технічного відділу управління Макасева Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення, Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, та **Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ»**, в особі **директора Литвиненко Анни Валеріївни**, що діє на підставі Статуту зі змінами, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підяду №762/10/24 від р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 18 жовтня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 25 квітня 2025 року.»

«п.78. Строком договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до **31.12.2025**, а у частині фінансових зобов'язань - до повного їх виконання Сторонами.»

2. Бюджетні зобов'язання на 2024 за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади за даною Додатковою угодою зменшуються на **5 799 494,40 грн. (п'ять мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч чотиріста дев'яносто чотири гривні 40 коп.)**, у тому числі ПДВ – 966 582,40 грн.,

у тому числі: будівельні роботи – 5 787 397,20 грн. з ПДВ,
устаткування – 12 097,20 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:
Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Начальника технічного відділу управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради


І.Б. Макашев



ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «Вайт»


В.В. Литвиненко



Додаток № 1
до Додаткової угоди №762/10/24 від 30.12.2024
до Договору № 762/10/24 від 18 жовтня 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
по об'єкту:


Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл. (1-а черга)

№ з/ч	Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період						
			Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024	Січень 2025	Лютий 2025	Березень 2025	Квітень 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ I. Будівельні роботи									
1	Локальний кошторис № 01-01-01 на демонтажні роботи	44 925,60	-	-	-	-	22 462,80	22 462,80	-
2	Локальний кошторис № 01-01-02 на земляні роботи	118 620,00	-	-	-	-	59 310,00	59 310,00	-
3	Локальний кошторис № 02-01-01 на будівельні роботи	4 642 822,80	-	-	-	-	1 547 607,60	1 547 607,60	1 547 607,60
4	Локальний кошторис № 02-01-02 на каналізацію	12 036,00	-	-	-	-	-	-	12 036,00
5	Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01 на зовнішню каналізацію	74 228,40	-	-	-	-	-	-	74 228,40
6	Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01 на благоустрій території	811 939,20	-	-	-	-	405 969,60	405 969,60	-
7	Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-02 на озеленення	81 840,00	-	-	-	-	-	-	81 840,00
8	Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-03 на малі архітектурні форми	985,20	-	-	-	-	-	-	985,20
Всього по розділу I:		5 787 397,20							
Розділ II. Устаткування									
9	Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-04 малі архітектурні форми, придбання устаткування	12 097,20	-	-	-	-	-	-	12 097,20
Всього		5 799 494,40					2 035 350,00	2 035 350,00	1 728 794,40

ЗАМОВНИК:

Начальник технічного відділу управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Макассев І.В.



ПІДПРИЄМСТВО

Директор ТОВ «ВАЙТ»

Литвиненко А.В.

