

**Додаткова угода № 2-06/6**  
**до Договору підряду №2-06 від 06.06.2024 року**  
на будівництво об'єкта:

**«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №13485, за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»**  
(ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

«30» 12 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення, Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к,

та підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАЛІТ ІНТЕРГРУП КР»**, в особі **директора Смішко Олени Василівни**, що діє на підставі Статуту зі змінами, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №2-06 від 06.06.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4, 78 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 06 червня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 25 травня 2025 року.

Початок і закінчення робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток 1).»

«п.78. Строком договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору».

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до **31 грудня 2025 року**, а у частині фінансових зобов'язань – до повного їх виконання Сторонами» .

2. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади, а саме за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я зменшуються на 352 990,44 грн. з ПДВ,

з яких: будівельні роботи – 333 902,84 грн. з ПДВ,  
устаткування – 19 087,60 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

**ЗАМОВНИК:**

Начальника технічного відділу управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



**І.Б. Макасєв**

**ПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «МЕГАЛІТ ІНТЕРГРУП КР»



**О.В. Смішко**



Додаток № 1  
До Додаткової угоди № 2-06/6  
від 30.12.2024р.  
до Договору підряду № 2-06  
від «06» червня 2024р.

**ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ**  
на будівництво об'єкту:  
«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №13485 за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»  
(ДК 021.2015.45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн. з ПДВ	Період (рік) 2024							Період (рік) 2025				
			місяць							місяць				
			червень 2024	липень 2024	серпень 2024	вересень 2024	жовтень 2024	листопад 2024	грудень 2024	січень	лютий	березень	квітень 2025	травень 2025
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>														
1	Демонтажні роботи	51 510,00							50 287,20		1 222,80			
2	Земляні роботи	242 261,64			172 057,20				17 236,80		52 967,64			
3	Будівельні роботи	7 762 202,76			639 625,56			1 810 836,00	2 660 918,40	2 599 746,00	51 076,80			
4	На монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)	290 067,60							222 916,80					67 150,80
5	На опалення та вентиляцію	4 647 216,00							538 849,20	4 106 215,20				2 151,60
6	На водопостачання та каналізація	909 916,80							909 916,80					
7	На електротехнічні рішення	1 654 598,40							30 145,20	1 608 636,00		15 817,20		
8	На автоматизація комплексу	80 388,00							2 617,20	294,00				77 476,80
9	На пожежну сигналізацію та оповіщення	365,20										365,20		
10	На системи зв'язку	466,80										466,80		
11	На охоронні системи	391,20										391,20		
12	На зовнішнє водопостачання та каналізація	674 759,60							253 281,60	365 676,00		55 802,00		
13	На теплові мережі	608,00										608,00		
14	На благоустрій території	951 988,80							951 988,80					
15	На озеленення	135 204,00							126 798,00			8 406,00		
	<b>Всього по розділу I:</b>	<b>17 401 944,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 682,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 836,00</b>	<b>3 708 728,40</b>	<b>10 736 794,80</b>	<b>0,00</b>	<b>123 918,80</b>	<b>63 204,84</b>	<b>2 151,60</b>	<b>144 627,60</b>
<b>Розділ II. Устаткування</b>														
16	Будівельні роботи	1 242,00										1 242,00		
17	Придбання устаткування та меблів	963 988,80							963 988,80					
18	Опалення та вентиляцію придбання устаткування	1 280 305,20								1 280 305,20				
19	Водопостачання та каналізація придбання устаткування	551 874,00								551 874,00				
20	Електротехнічні рішення придбання устаткування	415 839,60							163 750,80	252 088,80				
21	Автоматизація комплексна придбання устаткування	118 460,40							58 440,00	60 020,40				
22	Пожежну сигналізацію та оповіщення придбання устаткування	910,40										910,40		
23	Системи зв'язку придбання устаткування	473,60										473,60		
24	Охоронні системи придбання устаткування	703,20										703,20		
25	Зовнішнє водопостачання та каналізацію придбання устаткування	110 545,20								110 545,20				
#	На теплові мережі	15 758,40											15 758,40	
	<b>Всього по розділу II:</b>	<b>3 460 100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 179,60</b>	<b>2 254 833,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 329,20</b>	<b>15 758,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Всього по розділу I-II:</b>	<b>20 862 045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 682,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 836,00</b>	<b>4 894 908,00</b>	<b>12 991 628,40</b>	<b>0,00</b>	<b>127 248,00</b>	<b>78 963,24</b>	<b>2 151,60</b>	<b>144 627,60</b>

Замовник:  
Начальник технічного відділу управління  
капітального будівництва виконком Криворізької  
міської ради.  
Макаєєв І.В.

Підрядник:  
Директор ТОВ "МегаЛіт Інтергруп КР"  
О.В. Сіхінко

Ідентифікаційний код 42822178