

Додаткова угода № 04/07/3
до Договору підряду №04/07 від 04.07.2024 року
на будівництво об'єкта:

«Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на пл.
Молодіжній м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл.»
(ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)

м. Кривий Ріг

«29» 11 2024 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі заступника начальника управління **Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі директора **Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 69, 83.1 Договору підряду №04/07 від 04.07.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади за даною Додатковою угодою зменшуються на **1 608 105,60 грн.** (один мільйон шістсот вісім тисяч сто п'ять гривень 60 коп.), у тому числі ПДВ – 268 017,60 грн.,

з яких: будівельні роботи – 1 608 105,60 грн. з ПДВ,
і складають: **4 696 838,40 грн. з ПДВ**,
з яких: будівельні роботи – 4 302 403,20 грн. з ПДВ,
устаткування – 394 435,20 грн. з ПДВ.

2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на **1 608 105,60 грн.** (один мільйон шістсот вісім тисяч сто п'ять гривень 60 коп.), у тому числі ПДВ – 268 017,60 грн.,

з яких: будівельні роботи – 1 608 105,60 грн. з ПДВ,
і складає: **4 696 838,40 грн. з ПДВ**,
з яких: будівельні роботи – 4 302 403,20 грн. з ПДВ,
устаткування – 394 435,20 грн. з ПДВ.

3. Додаткова угода складена у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Д.Ю. Зельцер



ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «САПСАН-КР»

Б.Ф. Лиманський



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на пл. Молодіжній м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл.

№	Вид робіт	Обсяг робіт						
		Вартість, грн з ПДВ	Липень 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ I. Будівельні роботи								
1	Демонтажні роботи	130 327,20	—	127 813,20	—	—	2 514,00	—
2	Земляні роботи	64 246,80	—	—	—	—	64 246,80	—
3	Будівельні роботи (поз. 1)	1 336 641,60	—	1 202 998,80	—	—	64 839,60	68 803,20
4	Будівельні роботи (поз. 2)	273 172,80	—	—	—	—	273 172,80	—
5	Електропостачання 0,4кВ	192 596,40	—	—	—	—	192 596,40	—
6	Електропостачання 0,4кВ пусконаладжувальні роботи	4 916,40	—	—	—	—	4 916,40	—
7	Водопровід В1	131 515,20	—	—	—	—	108 566,40	22 948,80
8	Каналізація К1	145 618,80	—	—	—	—	115 084,80	30 534,00
9	Благоустрій території	1 998 723,60	—	—	—	—	1 807 845,60	190 878,00
10	Малі архітектурні форми	10 412,40	—	—	—	—	10 412,40	—
11	Дорожня розмітка та знаки	14 232,00	—	—	—	—	14 232,00	—
Всього по розділу I:		4 302 403,20	—	1 330 812,00	—	—	2 658 427,20	313 164,00
Розділ II. Устаткування								
12	Електропостачання 0,4кВ придбання устаткування	18 978,00	—	—	—	—	18 978,00	—
13	Малі архітектурні форми, придбання устаткування	375 457,20	—	—	—	—	375 457,20	—
Всього по розділу II:		394 435,20	—	—	—	—	394 435,20	—
Всього по розділу I+II:		4 696 838,40	0,00	1 330 812,00	0,00	0,00	3 052 862,40	313 164,00

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ "САПСАН-КР"



Лиманський Б.Ф.

Махараєв Ігор

Додаток №2
до Додаткової угоди № 04/07/3
від " 29 " _____ 2024 р.
до Договору підяду № 04/07
від " 04 " _____ липня _____ 2024 р.

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Підрядник: ТОВ "САПСАН-КР"

ДОГОВІРНА ЦІНА

об'єкт: Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на пл. Молодіжній м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл.

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з кошторисними нормами України "Настанова з визначення вартості будівництва" (зі змінами)

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, в тому числі	3 256 659,00	3 256 659,00	-
		Заробітна плата	398 533,00	398 533,00	-
		Вартість матеріальних ресурсів	2 504 238,00	2 504 238,00	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	353 888,00	353 888,00	-
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	245 710,00	245 710,00	-
3	Розрахунок	Вартість використання відвалів будівельного сміття	12 292,00	-	12 292,00
		Разом	3 514 661,00	3 502 369,00	12 292,00
4	Розрахунок	Прибуток (8,33 грн/люд.год та 1,99 грн./люд.год)	46 317,00	46 317,00	-
5	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (4,37 грн/люд.год та 3,26 грн./люд.год)	24 358,00	-	24 358,00
		Разом (пп. 1-5)	3 585 336,00	3 548 686,00	36 650,00
		Разом по Розділу I	3 585 336,00	3 548 686,00	36 650,00
6		Податок на додану вартість	717 067,20	-	717 067,20
		Всього по Розділу I	4 302 403,20	3 548 686,00	753 717,20
		Розділ II. Устаткування			
7		Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	328 696,00		
		Разом по Розділу II	328 696,00		
8		Податок на додану вартість	65 739,20		
		Всього по Розділу II	394 435,20		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	4 696 838,40		

ЗАМОВНИК
Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради


Д.Ю. Зельцер

ПІДРЯДНИК
Директор ТОВ "САПСАН-КР"

Б.Ф. Лиманський

Красуцька Н.Б. 